

洞庭湖博物馆自然馆提质改造项目工程总承包（第二次） 招标

# 招 标 文 件

GDHC-2025-004

招 标 人：岳阳市文化旅游开发有限公司（盖单位章）

招标代理机构：国鼎和诚项目管理集团有限公司（盖单位章）

日 期：2025 年 01 月 17 日

# 目 录

第 一 卷 .....	- 1 -
第一章 招标公告（适用于未进行资格预审的公开招标项目） .....	- 2 -
1.项目概况 .....	- 2 -
2.资格要求 .....	- 2 -
3.资格审查 .....	- 3 -
4.评标办法 .....	- 4 -
5.招标文件的获取 .....	- 4 -
6.投标文件的递交 .....	- 4 -
7.发布公告的媒介 .....	- 4 -
8.行政监督 .....	- 4 -
9.其它 .....	- 4 -
10.联系方式 .....	- 5 -
第二章 投标人须知 .....	- 6 -
1.总则 .....	- 15 -
2.招标文件 .....	- 17 -
3.投标文件 .....	- 17 -
5.开标 .....	- 19 -
6.评标 .....	- 20 -
7.合同授予 .....	- 20 -
8.重新招标和不再招标 .....	- 21 -
9.纪律和监督 .....	- 21 -
10.需要补充的其他内容 .....	- 22 -
第三章 评标办法 .....	- 25 -
1.评审标准 .....	- 39 -
2.评审程序 .....	- 39 -
3 评标结果 .....	- 39 -
第四章 合同条款及格式 .....	- 46 -
第一部分 合同协议书 .....	- 47 -
第二部分 通用合同条件 .....	- 51 -
第三部分 专用合同条件 .....	- 52 -
第 二 卷 .....	- 79 -
第五章 发包人要求 .....	- 80 -
第六章 发包人提供的资料 .....	- 97 -
第 三 卷 .....	- 98 -
第七章 投标文件格式 .....	- 99 -
第一节 投标函及附录格式 .....	- 100 -
第二节 投标报价格式 .....	- 128 -
第三节 技术方案格式 .....	- 132 -
（暗标） .....	- 132 -

# 第 一 卷

# 第一章 招标公告（适用于未进行资格预审的公开招标项目）

## 洞庭湖博物馆自然馆提质改造项目工程总承包（第二次）招标公告

### 1.项目概况

#### 1.1 审批、核准或备案情况

项目名称 洞庭湖博物馆自然馆提质改造项目，项目审批、核准或备案机关名称 岳阳市发展和改革委员会 批文名称及编号 关于洞庭湖博物馆自然馆提质改造项目可行性研究报告的批复、岳发改审〔2024〕171号、项目代码 2411-430600-04-05-140164，建设单位为 岳阳市文化旅游开发有限公司，项目总投资为 5951.16 万元，资金来源和落实情况 市财政资金，已落实。

#### 1.2 招标项目概况

1.2.1 招标项目或标段（以下简称：招标项目）名称：洞庭湖博物馆自然馆提质改造项目工程总承包（第二次）；

1.2.2 建设地点：洞庭湖博物馆内一楼；

1.2.3 项目基本情况：

洞庭湖博物馆自然馆提质改造项目主要由室内 2810 m<sup>2</sup>展厅、中央天井院落 400 m<sup>2</sup>组成，本项目总投资估算为 5951.16 万元。该项目主要建设内容：项目建设内容主要包括展区基础装修、展区陈列布展、展区专业灯光、展区多媒体系统、大厅和室外造景、暖通等公用工程建设（本次招标不包含消防）。招标金额为 4664.69 万元（具体详见概算清单及图纸）；

（由招标人根据招标项目具体情况，结合要求投标人具备类似工程业绩情况和投标判断有关的指标进行描述。其中：房屋建筑工程要求投标人具备类似工程业绩的相关指标、特征为“建筑类型、结构、层数、高度、建筑面积、跨度、单项合同额等”；市政基础设施工程要求的相关指标、特征为“道路长度或者面积、桥梁长度或者面积或者跨度或者结构、管道直径或者压力、隧道和地下交通工程断面面积、供水能力、供气能力、供热能力、污水处理能力、垃圾处理能力、园林绿化规模以及单项合同额等”，单项合同额作为考核指标时，招标人应在招标文件中明确单项合同额所涵盖的范围）

1.3 工期要求：90 ☒ 天（日历日，下同）☐ 月 ☐ 年；

1.4 招标范围：建设规模范围内的设计、施工总承包，包括施工图设计、工程施工、验收等以及所有资料文件、施工阶段配合及缺陷责任期服务（具体以招标人按程序组织审定的施工图和工程量清单为准）；

1.5 质量要求：设计要求的质量标准：必须满足国家、省、市、行业规范要求，并按岳阳市城投集团印发的《设计（勘察）、采购、施工总承包（EPC）项目管理办法（试行）》进行限额设计，确保施工图预算不超中标上限价；

施工质量标准：达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检

验标准，全部工程达到合格标准；

设备及材料采购部分质量标准：设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求。

1.6 保修要求：按建设部【2000】80 号令执行；

1.7 缺陷责任期：12 个月；

1.8 标段划分：本项目分为一个标段。

## 2.资格要求

2.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

2.2 须同时具备以下资质，资质证书处于有效期内：

(1) 施工资质：具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质，安全生产许可证处于有效期；

(2) 设计资质：具备住房城乡建设主管部门颁发的工程设计综合资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质；

2.3 拟任工程总承包项目负责人具备建筑工程专业一级注册建造师资格（不得设置类似业绩要求；以联合体投标的，拟任工程总承包项目负责人须为联合体牵头人单位人员）；

2.4 拟任施工项目负责人具备建筑工程专业一级注册建造师资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书；

2.5 ☐ 拟任设计项目负责人具备\_\_\_\_\_专业\_\_\_\_\_执业资格；

☒ 拟任设计项目负责人具备建筑工程相关专业中级及以上职称（适用于未实行执业资格）。

2.6 本次招标接受联合体投标，联合体投标的相关要求见投标人须知前附表

2.7 投标人可以就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段（适用于分标段的招标项目）；

2.8 类似工程业绩要求：

☒ 不要求

☐ 要求，企业承担过 1 项类似工程；类似工程业绩的相关要求见申请人须知前附表。

2.9 本项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位：

☐ 不得参加投标

☒ 允许参加投标，且招标人在发布招标文件时应同步公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件（设计图纸可编辑）。

2.10 其他要求：本项目总承包项目负责人可兼任施工项目负责人，但应满足相应的资格条件。

## 3.资格审查

采用资格后审方式

## 4.评标办法

本招标项目采用 湘建监督[2024]34 号 文件规定的综合评估法。

## 5.招标文件的获取

5.1 有投标意愿者，请于 2025 年 1 月 17 日 至 2025 年 1 月 22 日 止在 岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（<http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin>）、岳阳市住房和城乡建设局网 下载数据电文形式的招标文件。招标人加载至招标投标交易平台的招标文件与其提供的书面招标文件具有同等效力。

5.2 本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在 岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（<http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin>） 进行注册登记和 CA 认证。

## 6.投标文件的递交

6.1 电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为 2025 年 2 月 8 日 9 时 30 分。请投标人登录 岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（<http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin>） 下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后 30 分钟。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

## 7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在 湖南省招标投标监管网、岳阳市公共资源交易网、岳阳市住房和城乡建设局网 上发布。

## 8.行政监督

本次招标项目招标投标监督机构为 岳阳市住房和城乡建设局建设工程招标投标管理办公室，电话 0730-8216835。

## 9.其它

9.1 本招标项目采用电子化招投标，投标人在投标前可在 岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（<http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin>） 下载招标文件等相关资料。

请各投标人及时下载安装正确版本软件，参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作投标文件。

需要按照招标文件要求办理企业 CA 数字证书（含电子印章）、法人 CA 数字证书（含电子印章）、签字章等。

注：本项目投标过程中，电子系统使用操作遇到问题时可及时向软件公司咨询，咨询联系方式：岳阳市公共资源交易中心信息技术科 0730-2966692。

9.2 本项目采用远程异地评标。

## 10.联系方式

招 标 人： 岳阳市文化旅游开发有限公司；  
地 址： 岳阳市经济技术开发区岳阳大道国土资源信息；  
联 系 人： 上官先生；  
电 话： 0730-8200998；  
邮箱： 363514367@qq.com  
招标代理机构： 国鼎和诚项目管理集团有限公司；  
地 址： 岳阳市岳阳楼区青年中路恒泰大厦南栋十三楼；  
联 系 人： 任丹（项目负责人）；  
电 话： 18974066561。  
邮箱： 360415399@qq.com。

2025 年 1 月 17 日

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称： <u>岳阳市文化旅游开发有限公司</u> 地址： <u>岳阳市经济技术开发区岳阳大道国土资源信息</u> 联系人： <u>上官先生</u> 电话： <u>0730-8200998</u>
1.1.3	招标代理机构	名称： <u>国鼎和诚项目管理集团有限公司</u> 地址： <u>岳阳市岳阳楼区青年中路恒泰大厦南栋十三楼</u> 项目负责人： <u>任丹</u> 专职人员： <u>万黑武、王林果</u> 电话： <u>18974066561</u>
1.1.4	招标项目名称	洞庭湖博物馆自然馆提质改造项目工程总承包（第二次）
1.1.5	建设地点	洞庭湖博物馆内一楼
1.3.1	招标范围	<input checked="" type="checkbox"/> 详见招标公告（适用于采用资格后审方式的招标项目） <input type="checkbox"/> 投标邀请书（适用于邀请招标项目） <input type="checkbox"/> _____（适用于采用资格预审方式的招标项目）
1.3.2	计划工期	<u>90</u> <input checked="" type="checkbox"/> 天 <input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 年（其中设计工期 30 天）
1.3.3	质量标准和保修要求	设计要求的质量标准： <u>设计要求的质量标准：必须满足国家、省、市、行业规范要求，并按岳阳市城投集团印发的《设计（勘察）、采购、施工总承包（EPC）项目管理办法（试行）》进行限额设计，确保施工图预算不超中标上限价，</u> 施工要求的质量标准： <u>达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，全部工程达到合格标准；设备及材料采购部分质量标准：设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求。</u> 施工保修要求： <u>按建设部【2000】80 号令执行</u>
1.4.1	资质条件	1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期； 2. 须同时具备以下资质，资质证书处于有效期内： （1）施工资质：具备住房和城乡建设主管部门颁发的 <u>建筑装修装饰工程专业承包壹级资质</u> ，安全生产许可证处于有效期； （2）设计资质：具备住房和城乡建设主管部门颁发的 <u>工程设计综合资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质</u> ； 3. 拟任工程总承包项目负责人具备 <u>建筑工程专业一级注册建造师资格</u> （不得设置类似业绩要求；以联合体投标的，拟任工程总承包项目负责人须为联合体牵头人单位人员）； 4. 拟任设计项目负责人具备_____专业_____执业资格；



条款号	条款名称	编列内容
		<p><input checked="" type="checkbox"/>拟任设计项目负责人具备 <u>建筑工程相关</u> 专业 <u>中级及以上</u> 职称（适用于未实行执业资格）。</p> <p>5. 拟任施工项目负责人具备 <u>建筑工程</u> 专业 <u>一级注册建造师</u> 资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书；</p> <p>6.类似工程业绩要求：具体要求详见本表第 10.1 项；</p> <p>7. 本项目的建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位：</p> <p><input type="checkbox"/>不得参加投标</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>允许参加投标，且招标人在发布招标文件时应同步公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件（设计图纸可编辑）；</p> <p>8.其他 <u>本项目总承包项目负责人可兼任施工项目负责人，但应满足相应的资格条件。</u></p>
1.4.2	联合体 投标要求	<p>联合体投标的，应满足下列要求：本次招标接受联合体投标。联合体成员不超过 2 家，联合体牵头单位需为具有本项目要求的施工资质且在本项目中承担施工任务的单位，联合体投标人除了需满足上述要求以外，同时需满足以下资格条件：</p> <p>1. 联合体成员应签订联合体协议书，联合体其他方应全权委托联合体牵头人，以联合体牵头人的身份共同参加本次招标的投标。尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。</p> <p>2. 由同一专业的单位组成的联合体，按照联合体各自承担的工作范围所对应的资质等级较低的单位确定资质等级；</p> <p>3. 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。</p> <p>4. 联合体各成员签订联合体协议书后，可由联合体牵头人的法定代表人出具授权委托书，授权本单位人员或联合体成员单位人员作为本项目的授权委托代理人，办理投标事宜，授权委托书必须由联合体牵头单位盖章和牵头单位法定代表人签字或盖章和授权委托人签字或盖章。</p>
1.5	费用承担和设计 成果补偿	<p><input checked="" type="checkbox"/>不补偿</p> <p><input type="checkbox"/>补偿，补偿标准：</p>
1.9.1	踏勘现场	<p><input checked="" type="checkbox"/>不组织</p> <p><input type="checkbox"/>组织，踏勘时间_____年__月__日， 踏勘地点：</p>
1.10.1	招标人规定由分 包人承担的工作	/
1.10.2	投标人拟分包的 工作	<p><input checked="" type="checkbox"/>不允许</p> <p><input type="checkbox"/>允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求：</p>

条款号	条款名称	编列内容
1.11	偏 离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，偏差范围： 偏差幅度：
2.1	构成招标文件的其他资料	概算清单、图纸等
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的时间和方式	截止时间：投标截止时间前 10 天 网络方式,提交至岳阳市公共资源交易中心电子交易平台
2.2.2	投标截止时间	2025 年 2 月 8 日 9 时 30 分
2.2.3	澄清和修改招标文件的方式	在湖南省招标投标监管网、岳阳市住房和城乡建设局网、岳阳市公共资源交易网 发布。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	/
3.2.4	最高投标限价和 其计算方法及编制依据	最高投标限价为 4664.69 万元，其中工程费用最高限价为 4353.05 万元、施工图设计费用 67.80 万元，预备费用 243.84 万元。具体详见最高投标限价汇总表。 注：预备费，暂列金额（如有）、暂估（如有）价均为不可竞争费。 计算方法及编制依据详见最高投标限价汇总表及概算清单。
3.2.5	投标报价的其他要求	/
3.3.1	投标有效期	自投标截止之日起 120 天（日历天）
3.4.1	投标保证	<input type="checkbox"/> 不要求提交投标担保 <input checked="" type="checkbox"/> 要求提交投标担保 1.形式： （1）现金 （2）保函（银行业金融机构、专业担保公司开立的无条件的、不可撤销的独立保函、保险公司开具的见索即付的保证保险） （3）承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受承诺 <input type="checkbox"/> 接受承诺，适用于所有投标人 <input type="checkbox"/> 接受承诺，仅适用于获得“湖南省建筑强企称号”或者参加“湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工及监理招标投标信用评价”且取得提交投标文件截止之时最新公布的信用评价结果满分的投标人以承诺形式递交的投标担保。 2.现金和保函的担保金额（最高不超过 50 万元）：人民币壹拾玖万元（¥190000.00 元）。 3.提交方式： （1）采用现金的，在投标截止时间前（含），由投标人通过其基本账户转账到达如下账户 户 名：岳阳市公共资源交易中心 开户银行：投标人在网上可自行选择保证金专户银行账户 账 号：随机获取（须在投标截止时间前获取该子账号） （2）采用承诺或保函的，符合招标文件第七章投标文件格式第一节“投标函及附录格式”规定。

条款号	条款名称	编列内容
		4.联合体投标的，由牵头人递交。 5. 本项目投标保证金已委托岳阳市公共资源交易中心进行收退、保密、保管。 6.其他：采用纸质保函的，需在投标截止时间前在“公共资源交易担保管理系统中”上传加盖公章的纸质保函扫描件。
3.6	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.7.3	签字和（或）盖章要求	投标人应使用 CA 数字证书（电子印章）进行签章。技术方案采用暗标评审方式的，详见招标文件第七章第三节“技术方案格式（暗标）”的规定。
3.7.4	投标文件份数	投标人登录岳阳市公共资源交易中心电子交易平台上传电子投标文件（_YYTF 格式）一份
4.1.1	投标文件加密要求	电子交易系统自动加密
4.2.2	递交投标文件地点	电子投标文件递交至岳阳市公共资源交易中心电子交易平台
4.2.3	是否退还投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，退还时间：
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台举行，所有投标人应准时在线参加开标。同时在岳阳市公共资源交易中心设立开标会场。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：_7_人以上单数。 评标专家确定方式：湖南省综合评标专家库中随机抽取。
7.1	推荐中标候选人和确定中标人方式	<input checked="" type="checkbox"/> 排序法，即：由评标委员会推荐不超过 3 个有排序的中标候选人，公示期满后招标人按照相关规定确定中标人。 <input type="checkbox"/> 评定分离法，即：由评标委员会推荐不超过 3 个不排序的中标候选人，招标人按下列第__方式确定中标人。 （1）票决法：投票决定； （2）报价竞争法：按最低投标价确定； （3）因素法： <input type="checkbox"/> 技术方案和企业资信及履约能力两项得分乘以相应权重之和由高至低排序确定； <input type="checkbox"/> 企业资信及履约能力得分由高至低排序确定。
7.3.1	履约担保	<input type="checkbox"/> 不要求提供履约担保； <input checked="" type="checkbox"/> 要求提供履约担保 1.保函形式：银行业金融机构保函、担保公司担保（ <input type="checkbox"/> 融资性担保公司保函 <input checked="" type="checkbox"/> 非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险 2. 担保金额：_中标金额的 8%_
10 补充内容		

条款号	条款名称	编列内容
10.1	BIM 技术应用	<input type="checkbox"/> 项目实施过程中采用 BIM 技术
10.2	类似工程业绩	<p>1.资格要求的类似工程业绩：  (1) <input checked="" type="checkbox"/>不要求  <input type="checkbox"/>要求，企业承担过 1 项类似工程；  (2) 类似工程业绩应当符合以下规定：  类似工程业绩：  <input type="checkbox"/> / 的施工或者设计或者工程总承包项目；  <input type="checkbox"/> (适用于设计或者施工或者工程总承包相关指标要求不一致的特殊项目)；</p> <p>2.企业资信及履约能力评审的类似工程业绩：  (1) 独立投标人（设计资质）或联合体中设计单位类似工程业绩：  ①个数： <input type="checkbox"/>0 个 <input type="checkbox"/>1 个 <input type="checkbox"/>2 个 <input checked="" type="checkbox"/>3 个  ②类似工程业绩应当符合以下规定：  类似工程业绩：  <input checked="" type="checkbox"/>单项合同工程费金额不少于 3047 万及以上的装饰装修工程（建设施工内容至少包含展区展陈装修）的设计或者工程总承包项目；  <input type="checkbox"/> (适用于设计或者施工或者工程总承包相关指标要求不一致的特殊项目)；  (2) 独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位类似工程业绩：  ①个数： <input type="checkbox"/>0 个 <input type="checkbox"/>1 个 <input type="checkbox"/>2 个 <input checked="" type="checkbox"/>3 个  ②类似工程业绩应当符合以下规定：  类似工程业绩：  <input checked="" type="checkbox"/>单项合同工程费金额不少于 3047 万及以上的装饰装修工程（建设施工内容至少包含展区展陈装饰装修）的施工或者工程总承包项目；  <input type="checkbox"/> (适用于设计或者施工或者工程总承包相关指标要求不一致的特殊项目)；  由招标人根据招标项目的特点和实际需要提出要求，并符合以下规定：投标人资格要求的类似工程业绩原则上为不超过招标项目相关指标的 50% [四舍五入取整数，下同]，用于企业资信及履约能力评审加分的类似工程业绩原则上为招标项目相关指标的 70%。  其中：  房屋建筑工程，采用建筑类型、结构、层数、高度、建筑面积、跨度、单项合同额等指标、特征中的 1-2 项。    市政基础设施工程，采用道路长度或者面积、桥梁长度或者面积或者跨度或者结构、管道直径或者压力、隧道和地下交通工程断面面积、供水能力、供气能力、供热能力、污水处理能力、垃圾处理能力、园林绿化规模以及单项合同额等指标、特征中的 1-2 项。</p> <p>3.类似工程业绩的考核要求：  (1) 考核依据：以投标文件中提供的中标通知书（招标工程提交）、合同和竣工验收资料以及本项目答疑文件明确可以作为考核依据的资料的复印件为准，并提供“湖南省智慧住建云—湖南</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>省建筑市场监管公共服务平台”或者“全国建筑市场监管公共服务平台”上体现其作为相应设计人或承包人的项目网页截图。</p> <p>相关指标不一致时，依次按照中标通知书、合同、竣工验收资料的顺序认定。竣工验收资料是指竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字或盖章确认，下同）或者竣工验收证明（由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位签字或盖章认可，下同）。投标人提供的类似工程业绩同时包含多种类型（专业）的，其工程类型（专业）所对应的工程量应当根据中标通知书、合同、竣工验收资料，以及本项目答疑文件明确可以作为考核依据的资料进行认定；以上资料均不能明确区分的，由评标委员会进行认定。</p> <p>（2）考核期限： 投标截止时间之日前 3 年，按工程竣工验收文件中建设单位签字之日起计算。类似工程业绩考核依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准。</p> <p>投标人提供的类似工程业绩不符合上述规定时，涉及投标人资格条件的，应当认定该投标人资格条件不符合招标文件要求，否决其投标；涉及企业资信及履约能力评审加分的，独立投标人（设计资质）或联合体中设计单位、独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位类似工程业绩不予计分。</p>
10.3	企业资信及履约能力评审的优良信息	<p>1. 独立投标人（设计资质）或联合体中设计单位的奖项加分个数：</p> <p>（1）国家级设计奖项（增设<input type="checkbox"/>建筑工业化设计、<input type="checkbox"/>水系统工程设计）：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>0 个   <input type="checkbox"/>1 个   <input type="checkbox"/>2 个</p> <p>（2）省级设计奖项（增设<input type="checkbox"/>建筑工业化设计、<input type="checkbox"/>水系统工程设计）：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>0 个   <input type="checkbox"/>1 个   <input type="checkbox"/>2 个</p> <p>2. 独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位的奖项加分个数：</p> <p>（1）国家级施工奖项（鲁班奖、国家优质工程奖）：</p> <p><input type="checkbox"/>0 个   <input checked="" type="checkbox"/>1 个   <input type="checkbox"/>2 个   <input type="checkbox"/>3 个</p> <p>（2）省级施工奖项（省级综合工程质量奖、省级优质工程奖）：</p> <p><input type="checkbox"/>0 个   <input checked="" type="checkbox"/>1 个   <input type="checkbox"/>2 个   <input type="checkbox"/>3 个</p> <p>3. 独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位的标准化工地加分个数：</p> <p>（1）国家级</p> <p>国家建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目：</p> <p><input type="checkbox"/>0 个   <input checked="" type="checkbox"/>1 个   <input type="checkbox"/>2 个</p> <p>（2）省级</p> <p>省级建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地：10 个（规定区间 0-20 个）</p> <p>4. 园林绿化工程招标时施工优良信息加分规定</p> <p>独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位的奖项加分个数：</p> <p>（1）国家级</p> <p>中国人居环境范例奖（园林绿化获奖项目）：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>0 个   <input type="checkbox"/>1 个   <input type="checkbox"/>2 个   <input type="checkbox"/>3 个</p> <p>（2）省级</p> <p>省级园林绿化优质工程奖：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>0 个   <input type="checkbox"/>1 个   <input type="checkbox"/>2 个   <input type="checkbox"/>3 个</p> <p>（3）标准化工地均不加分。</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>5.绿色科技创新指标：<input checked="" type="checkbox"/>0分 <input type="checkbox"/>1分 <input type="checkbox"/>2分 <input type="checkbox"/>3分</p> <p><input type="checkbox"/>三星绿色建筑、二星绿色建筑</p> <p><input type="checkbox"/>AAA级装配式建筑、AA级装配式建筑</p> <p><input type="checkbox"/>省级绿色施工工程</p> <p>6.其他 _____</p>
10.4	<div>联合体奖项、标准化工地、加分业绩、信用评价、综合优良率、绿色科技创新得分的计分方式</div> <div>以联合体投标，其中设计单位有两家（含两家）以上的</div> <div>以联合体投标的，其中施工单位有两家（含两家）以上的</div>	<p>招标项目存在不同类型工程内容的，招标人应根据项目实际情况在招标文件中明确主要类型（专业），奖项、加分业绩、信用评价得分为联合体主要类型（专业）单位的得分。本项目主要类型（专业）：<u>装饰装修工程</u>；</p> <p>联合体中同一类型（专业）或者主要类型（专业）的设计企业有两家以上的，奖项、加分业绩、信用评价得分分别为该类型（专业）联合体各方得分的平均值。</p> <p>招标项目存在不同类型工程内容的，招标人应根据项目实际情况在招标文件中明确主要类型（专业），奖项、标准化工地、加分业绩、信用评价、综合优良率、绿色科技创新得分为联合体主要类型（专业）单位的得分。本项目主要类型（专业）：<u>装饰装修工程</u>；</p> <p>联合体中同一类型（专业）或者主要类型（专业）的施工企业有两家以上的，奖项、标准化工地、加分业绩、信用评价、综合优良率、绿色科技创新得分分别为该类型（专业）联合体各方得分的平均值。</p>
10.5	进入投标报价评审阶段投标人数量的确定方式	<p><input checked="" type="checkbox"/>对所有合格投标人进行投标报价评审。</p> <p><input type="checkbox"/>按照企业资质信及履约能力评审得分与技术方案评审得分乘以相应权重之和由高至低的顺序确定 15 个投标人进行投标报价评审（不足 15 个时，全部进入投标报价评审）。得分相同无法确定前 15 个投标人时，其末位投标人得分相同的全部进入投标报价评审。</p>
10.6	技术方案编制规定	<p><input type="checkbox"/>技术方案采用合格性评审方式的，投标人应按照第七章投标文件格式第三节“技术方案格式（明标）的编制要求”进行编制。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>技术方案采用计分评审方式的，投标人应按照第七章投标文件格式第三节“技术方案格式（暗标）的编制要求”进行编制。</p> <p>建筑信息模型：<input type="checkbox"/>技术方案包括 BIM 工作方案； <input checked="" type="checkbox"/>技术方案不包括 BIM 工作方案</p> <p>技术方案页数：不超过 1500 页</p>
10.7	投标报价计税方式	<p><input checked="" type="checkbox"/>一般计税法</p> <p><input type="checkbox"/>简易计税法</p>
10.8	是否实行计算机辅助评标	<p><input type="checkbox"/>否</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是，按投标人须知附件 2-1“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。采用计算机辅助评标，计算机辅助评标方法见投标人须知附件 2-3。</p>

条款号	条款名称	编列内容
10.9	是否要求投标人代表出席现场开标会	不要求
10.10	中标公示	招标人收到评标报告之日起3日内，将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。
10.11	省外入湘登记要求	省外☑施工、☑设计入湘企业在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记（按照招标文件第七章投标文件格式第一节“投标函及附录格式”规定提供查询网页截图）。
10.12	知识产权	招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.13	同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条件”、“专用合同条件”、“发包人要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.14	监 督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
10.15	解释权	构成本招标文件的各个组成文件（章，下同）应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条件约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.16 其他补充内容		
10.16.1	以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。	
10.16.2	<p>1.招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，以国家或省有关规定为准；</p> <p>2.拟任工程总承包负责人及施工负责人在建情况以投标截止时在“湖南省建筑工程监管信息平台”查询信息为准，有在其他项目任关键岗位人员情形的，评标委员会应当否决其投标。</p> <p>以投标截止时为准，拟任工程总承包负责人及施工负责人在“湖南省建筑工程监管信息平台”之外有在其他项目任关键岗位人员情形的，应当在投标文件中如实注明，未如实注明平台之外的在建情况的，招标人提请住房和城乡建设主管部门按规定予以信用评价扣分。</p> <p>中标候选人公示明确的公示期满之前，拟任工程总承包负责人及施工负责人有平台之外的在建情况，未按期从其他项目撤离的，招标人取消其中标资格，并提请住房和城乡建设主管部门按规定予以信用评价扣分。</p>	
10.16.3	本招标文件要求的复印件是指复印件或扫描件或影印件。	

条款号	条款名称	编列内容
10.16.4		<p>招标代理服务费：<u>按招标代理合同约定。</u></p> <p>交易服务费：<u>湘发改价费规[2024]292号收取，由中标人支付</u></p>
10.16.5		<p>招标人及招标代理机构承诺：</p> <p>1. 依法依规开展招投标活动，不以直接或者间接、明示或者暗示的方式干预和影响招标投标活动正常的开展；</p> <p>2. 本招标公告及招标文件没有排斥潜在投标人等违法违规问题。</p>
10.16.6		<p>1. 投标文件要求由投标人的法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章的，如为联合体投标，除联合体协议和授权委托书按要求签字盖章外，其余则由联合体牵头人的法定代表人签字（或盖章）并加盖联合体牵头人公章。</p> <p>2. 中标单位在领取中标通知书之前，需提供四套完整的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。</p> <p>3. 投标人中标后须确保项目负责人与投标文件中保持一致，并按湘建建〔2020〕208号文要求配备其他关键岗位人员；<b>设计单位须配备二名驻场设计人员，服务项目全过程，其产生的费用均应在投标报价中予以考虑。</b></p> <p>4. 本项目建设单位需落实建筑垃圾减量化政策，施工单位要严格执行减量化措施。</p> <p>5. 本项目采用远程异地评标。</p>



# 投标人须知

## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对工程总承包进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

详见招标公告或投标邀请书。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准 and 保修要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程总承包的资质条件：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本须知第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照联合体各自承担的工作范围所对应的资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责，以及资格条件不得改变；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段或者未划分标段的同一项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的代建单位；

（3）为本招标项目的项目管理单位；

（4）为本招标项目的监理单位；

（5）为本招标项目的造价咨询单位；

（6）为本招标项目的招标代理单位；

(7) 与本招标项目的代建单位或项目管理单位或监理单位或造价咨询单位或招标代理单位同为一个法定代表人的；

(8) 与本招标项目的代建单位或项目管理单位或监理单位或造价咨询单位或招标代理单位相互控股或参股的；

(9) 与本招标项目的代建单位或项目管理单位或监理单位或造价咨询单位或招标代理单位相互任职或工作的；

(10) 被责令停业的；

(11) 被住房城乡建设主管部门取消参加本地区依法必须招标项目投标资格的；

(12) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

(13) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的

(14) 法律、法规规定的其他情形。

## **1.5 费用承担和设计成果补偿**

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

## **1.6 保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## **1.7 语言文字**

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## **1.8 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## **1.9 踏勘现场**

1.9.1 按投标人须知前附表的规定执行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场有关工程场地和相关环境等情况的介绍，供投标人参考。投标人对自身的判断和决策负责。

## **1.10 分包**

1.10.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。

1.10.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 发包人要求；
- (6) 发包人提供的资料和条件；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本须知第 2.2 项对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间之前，按照规定的方式，要求招标人澄清。

2.2.2 招标文件的澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，由招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少 15 日前，在投标人须知前附表规定的媒介发布；不足 15 日，相应顺延投标截止时间。

2.2.3 招标文件澄清或者修改的内容由投标人在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅。

## 3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由投标函及附录、投标报价、技术方案三部分内容以及投标人须知前附表规定的其他资料组成，具体内容详见第七章投标文件格式。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括共同投标协议。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标报价文件中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价和其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，且不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应当按照投标人须知前附表的规定递交投标担保，并作为投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本须知第 3.4.1 项要求提交投标担保的，应当否决其投标。

3.4.3 未中标的投标人的投标担保于中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还。

3.4.4 中标人的投标担保在招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内退还。

3.4.5 在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人的投标担保，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还；

3.4.6 不接受招标人延长投标有效期的投标人的投标担保，自收到投标人不予接受延长投标有效期的书面通知之日起 5 个工作日内退还。

3.4.7 有下列情形之一的，将对投标人以现金形式提交的投标担保不予退还；采用投标承诺的，将提请住房城乡建设主管部门给予投标人不良行为记录；采用保函的，将要求保函开立人支付经济补偿金。

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 投标人被确定为中标人后，无正当理由不与招标人订立合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按招标文件要求提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

采用资格预审方式的，投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。

采用资格后审方式的，按照本须知第 1.4.1 项的规定提交资格审查资料，具体要求详见第七章“投标文件—投标函及附录格式”。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”编写。可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、发包人要求、招标范围等内容作出实质性响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，投标文件应附法定代表人身份证明，由委托代理人签字或加盖电子印章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照投标人须知前附表的规定加密投标文件。

4.1.2 未按本须知第 4.1.1 项要求加密的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期提交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分的，修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

## 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时在线参加。

## 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- （3）宣布开标人、监督人等有关人员姓名；
- （4）由招标人在开标现场随机抽取  $\alpha$ 、 $\beta$  值并记录在案；
- （5）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
- （6）投标人确认开标结果；
- （7）招标人在开标记录上确认；
- （8）开标结束。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 有下列情形之一的，应当回避：

- （1）评标委员会成员是投标人或投标人的主要负责人或拟任项目经理的近亲属；
- （2）评标委员会成员是本项目招标投标行政监督部门的人员；
- （3）评标委员会成员是招标人或者其下属单位或者招标项目上级主管部门的人员，但招标人代表除外；
- （4）评标委员会成员曾参与投标人的投标文件编制或者对投标文件的编制实施指导；
- （5）评标委员会成员与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （6）评标委员会成员被主管部门禁止参加本地区依法必须招标项目评标或者取消担任评标委员会成员资格。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的评审标准和评审程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

## 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的数量以及招标人确定中标人的方式见投标人须知前附表。

## 7.2 中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由牵头人递交。

7.3.2 中标人不能按本须知第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

## 7.4 签订合同

7.4.1 自中标通知书发出之日起 30 天内，招标人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 8.重新招标和不再招标

## 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人少于 3 个的；
- (2) 在投标截止时间之前提交投标文件的投标人少于 3 个的；
- (3) 通过资格预审的申请人少于 3 个的；
- (4) 经评标委员会评审，所有投标文件均被否决的；
- (5) 有效投标人不足 3 个，评标委员会认为投标明显缺乏竞争，否决本次招标的；
- (6) 所有中标候选人依法均不能确定为中标人的。

## 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项，经原审批或核准部门批准后进行不再进行招标。

# 9.纪律和监督

## 9.1 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 9.2 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.3 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.4 异议和投诉

9.4.1 投标人或者其他利害关系人就下列事项投诉的，应当按照相关规定向招标人提出异议：

(1)认为招标文件不符合相关法律法规规范性文件规定，应当在投标截止时间 10 日前向招标人提出异议；

(2)认为开标活动不符合相关法律法规规范性文件规定的，应当在开标现场提出异议；

(3)对评标结果有异议的，在中标候选人公示期以书面形式向招标人提出；

投标人或利害关系人不满意招标人的答复或者认为招标人处理不当的，可以向本项目的招标投标行政监督部门投诉。

9.4.2 投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规规范性文件规定的，可以在知道或者应当知道之日起 10 日内向本项目的招标投标行政监督部门投诉。

9.4.3 有关信用评价信息弄虚作假的异议，经核实后影响到中标结果的，依法取消其中标资格；不影响到中标结果的，其信用评价弄虚作假行为按《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工及监理招标投标信用评价管理暂行办法》处理。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。



## 附件 2-1：电子投标文件编制及报送要求

### 电子投标文件编制及报送要求

说明：采用计算机辅助评标，包括采用电子化招标投标的，本附表应当作为“投标人须知”的附件，由招标人根据各地和招标项目的具体情况给予规定。

## 附件 2-2：否决投标的情形

### 否决投标的情形

本附件所集中列示的否决投标情形，是“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和评标办法规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本附件所集中列示的为准。未列入本附件所列情形的，不得作为否决投标的依据。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标应当予以否决：

1.1 有本章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

1.2 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

1.3 投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的；

1.5 已进行资格预审的，当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的；

1.6 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

1.7 投标报价有错误的，评标委员会按评标办法“附件 3-1 评标详细程序”的有关规定对投标报价进行修正，并要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

1.8 投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的；

1.9 技术方案采用合格性评审，被评标委员会认定为不合格的；

□1.10 本项目的项目建议书编制单位、可行性研究报告编制单位、初步设计文件编制单位及其评估单位参与投标的；

.....

## 附件 2-3：计算机辅助评标办法

### 计算机辅助评标办法

说明：本附件的具体内容根据招标项目的具体情况自行编写

## 附件 2-4：评定分离工作方案

### ☐ 评定分离工作方案

（适用采用评定分离方式确定中标人的项目）

说明：本附件的具体内容由招标人根据招标项目的具体情况及第三章评标办法规定的“评定分离”工作规则自行编写。

### 第三章 评标办法

#### 评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
1.1.1	形式评审	
	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的名称一致；省外企业名称与在“湖南省住房和城乡建设网”登记的一致；
	投标文件	同一投标人未提交两份以上不同内容的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外；
	投标报价	同一投标人未提交两份以上不同内容的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
	法定代表人身份证明	提交盖投标人单位章的法定代表人身份证明
	授权委托书（如有）	提交法定代表人签字或盖章的授权委托书；
	共同投标协议（如有）	提交共同投标协议，且明确了牵头人；
	投标文件签字盖章	投标文件中的投标函和共同投标协议（如有）签字盖章应符合以下情形之一： （1）盖投标人单位章 （2）法定代表人或其委托代理人签字或盖章
	.....	.....
1.1.2	资格评审	
	营业执照	具备有效的营业执照
	资质等级	符合第二章“投标人须知”的规定
	安全生产许可证	符合第二章“投标人须知”的规定
	□类似工程业绩	符合第二章“投标人须知”的规定
	拟任工程总承包项目负责人资格	符合第二章“投标人须知”的规定
	拟任施工项目负责人资格	符合第二章“投标人须知”的规定
	拟任设计项目负责人资格	符合第二章“投标人须知”的规定
	其他要求	符合第二章“投标人须知”的规定
	.....	.....

条款号	评审因素	评审标准
	<p>1.已进行资格预审的，评标委员会一般不再对投标人资格进行评审。投标人资格预审申请文件的内容发生了重大变化的，由评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人资格预审申请文件中的资料以及开标前更新的资料，对其更新的资料进行评审，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求。</p> <p>2.未进行资格预审的，由评标委员会根据评审标准，对投标人资格进行评审。</p>	
1.1.3	响应性评审	
	投标内容	投标文件载明的投标范围不小于招标文件规定的招标范围
	投标报价	投标报价未超过招标文件规定的最高投标限价； 投标报价中的暂估价或暂列金额与招标人公布的暂估价或暂列金额应保持一致。
	工期	投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件要求的期限
	工程质量和保修	投标文件载明的质量标准和保修承诺不低于招标文件的要求
	省外入湘企业基本信息登记	符合第二章“投标人须知”的规定
	拟任工程总承包负责人及施工负责人在建情况	符合第二章“投标人须知”的规定
	投标保证	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定，保函受益人和投标人的全称与招标人和投标人名称一致；保函有效期起始时间应为本项目投标截止时间之前；保函有效期应不短于投标有效期。
	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
	.....	.....
条款号	条款内容	编列内容
1.2.2	权值构成 (总权值 1)	技术方案权重 J1 (取值范围：0-0.30)： <u>0.30</u> 企业资信及履约能力权重 J2 (取值范围：0.35-0.45)： <u>0.35</u> 投标报价权重 J3 (取值范围：0.35-0.55)： <u>0.35</u>

承前页：技术方案采用明标评审方式。

序号	评审因素	评审标准	评审结果
1	总承包方案	1. 缺少总承包工作的重点难点和相应的针对性措施； 2. 缺少总承包进度计划和保证措施，重要节点和管控措施； 3. 缺少总承包整体成本管控方案和措施、风险成本的控制措施； 4. 缺少总承包资源配置和管控措施。	不合格
		无不合格内容	合格
2	设计工作方案	1. 工作方案内容不完整、表达不清晰； 2. 设计工作的重点难点不准确； 3. 无法实现项目各项指标要求。	不合格
		无不合格内容	合格
3	施工组织设计	1. 缺少质量、安全、文明施工及环境保护管理体系与措施； 2. 缺少建筑垃圾源头减量、分类处置及扬尘污染防治等相关内容； 3. 缺少特殊情况下的应急预案、处理措施及相关承诺； 4. 缺少施工总平面布置规划。	不合格
		无不合格内容	合格

注：1.适用于技术方案采用合格性评审项目；

2.因技术方案缺项或者同一项评审内容被超过一半评标委员会成员判定为不合格的，技术方案不合格，应当否决其投标；

3.技术方案评审不合格的，评标委员会应当注明理由和依据。

承前页：技术方案采用暗标评审方式。

序号	评审项目		评审标准	评审 计分
1	总承包方案（45分）	管理方案（7分）	1、组织机构设置是否合理，是否涵盖招标人要求的全部内容； 2、管理内容是否全面、完整，是否涵盖项目风险、进度、质量、成本、安全、环保、合同等管理； 3、整体部署是否合理、可靠。	
		安全生产控制方案（8分）	1、总包管理的安全目标是否明确，组织机构是否健全； 2、安全风险是否识别到位，安全投入计划是否合理； 3、总包管理的安全管理及保障措施是否全面、有效。	
		成本控制方案（8分）	1、成本控制方案对超投资估算/超概风险提出的防范、化解措施是否合理可行； 2、项目设计变更等成本控制措施是否合理、可行。	
		质量管理方案（8分）	1、质量目标是否明确，是否符合或者优于招标文件的要求； 2、管理机构是否健全，职责分工是否明确； 3、管理制度是否齐全； 4、管控措施是否全面、有效等。	
		进度管理方案（7分）	1、总工期及节点工期是否满足招标文件要求； 2、设计、施工等进度计划内容是否全面，线路是否清晰、准确、完整，计划编制是否合理、可行； 3、措施是否合理、可行等。	
		一体化管理措施（7分）	1、一体化管理措施是否有效促进项目设计、施工等深度融合； 2、管理方案是否清晰并切实可行，内容是否全面、完整； 3、保障措施是否合理可行。	
2	设计优化方案（20分）	设计优化方案（20分）	1、设计解读分析是否具体、全面； 2、是否针对项目特点、难点、关键点提出设计优化方案，方案内容是否完整合理、表达是否清晰，能否实现项目各项指标要求； 3、是否提供方案设计/初步设计中错、漏、碰、缺等问题的修正方案，方案是否全面合理； 4、新技术、新材料、新设备、新工艺的应用是否可行，绿色建筑设计措施是否科学、合理，节能环保产品（含建筑垃圾衍生产品）应用方案是否具体、合理，装配式技术（如有）是否合理、可行等； 5、设计说明、图纸是否符合招标文件要求。	
3	施工组织设计（23分）	施工方案与技术措施（10分）	1、对项目总体概况表述是否清晰、完整； 2、工作部署及技术措施是否先进、可靠； 3、针对项目实施的重点、难点分析是否透彻，解决方案是否切实可行； 4、施工平面布置是否有针对性、合理，较好满足施工需要，是否符合安全、文明生产要求等。	
		安全管理措施（8分）	1、安全目标是否明确，是否优于招标文件的要求； 2、管理机构是否健全，职责分工是否明确； 3、管理制度是否齐全；实施与监控措施是否全面、有效等。	

序号	评审项目		评审标准	评审 计分
		环境保护 管理体系 与措施（3 分）	1、环境管理目标是否明确，是否优于招标文件的要求； 2、管理机构是否健全，职责分工是否明确； 3、管理制度是否齐全（是否包含建筑垃圾源头减量、分类处置及扬尘污染防治等相关内容）； 4、管控措施是否全面、有效等。	
		资源配备 计划 （2分）	1、资源投入计划、施工部署、施工方法与进度计划是否能够相互呼应并较好的满足施工需要； 2、调配投入计划是否合理、准确等。	
		BIM工作 方案 （2分） <input type="checkbox"/> 纳入评 审 <input checked="" type="checkbox"/> 不纳入 评审	项目实施过程中，BIM组织架构及岗位职责，BIM实施规划及应用价值点，BIM模型及应用的成果形式与交付计划，施工、运维阶段BIM数据有效流转的保障机制等。	
4	内容完整和编制水平 （2分）		版面是否整齐，表述是否清晰，内容是否全面、准确，是否图文并茂，是否出现格式等错误，是否超过招标人规定的页数。	
5	其他（8分） <input checked="" type="checkbox"/> 纳入评审 <input type="checkbox"/> 不纳入评审		1. 深化设计方案是否贴近项目实际，针对性是否强。 2. 展示效果（主要从空间架构，色彩、灯光运用，重点是否突出，亮点是否呈现，从艺术品水准，以及多媒体、互动设计效果等方面进行评审。	

注：适用于技术方案采用计分评审的项目。

#### 1. 技术方案评审标准编制要求

1.1 技术方案采用暗标方式，招标人可以根据项目实际，在招标文件中明确技术方案具体页数要求；

1.2 计分表中的评审标准为通用模板，招标人可根据项目的实际情况在评审标准的招标人其他要求中进行补充；

1.3 最高投标限价超过 20000 万元的项目，应当将 BIM 工作方案纳入评审；最高投标限价在 20000 万元以下的项目，可以将 BIM 工作方案纳入评审。

#### 2. 技术方案评审要求

2.1 由评标委员会独立评审计分；

2.2 投标文件的“技术方案暗标”内出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称的内容的，技术方案评审计零分；

2.3 技术方案缺失某项评审项目或者某项评审因素明显错误的，该项计零分；

2.4 评标委员会成员对单项评审项目评审应当在规定的区间内计分，评标委员会成员对各项因素（内容完整和编制水平除外）的评分不得低于招标文件规定该因素满分值的 80%；评分低于满分值 85%的或高于满分分值 95%的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明并注明详细理由和依据，不得采用笼统或简单的“好、一般、差”等表述；

2.5 投标文件页数超过招标文件规定页数的，由评标委员会对其必要性进行评审，可在内容完整和编制水平中予以扣分；

2.6 投标人的技术方案得分为去掉评审总分的一个最高分和一个最低分后的算术平均值。



承前页:

序号	评审因素		最高分值	评审标准		选取方式	计分方式		
				类别	数量和分值		计分制	最低分	最高分
	独立投标人	设计-施工一体化	2	/	同时具备满足项目要求的设计和施工资质	招标人根据项目特点确定是否纳入评审	加分制	0	2
2	独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位	优良信息	4	奖项	国家级优秀工程设计奖, 每个 1.2 分。	招标人根据项目规模及评标办法相关规定, 确定是否纳入评审	加分制	0	0
					省级优秀工程设计奖, 每个 1 分。			0	0
		类似工程业绩	6	业绩	工程总承包中的设计业绩每个 2 分; 设计业绩每个 1.5 分。	招标人根据项目特点确定是否纳入评审	加分制	0	6
		信用评价	10	设计招标投标信用评价	独立投标人或联合体中设计单位获得的省级设计招标投标信用评价得分*10%。设计单位信用评价结果未公布之前, 统一计 100 分。	必选项	扣分制	0	10
3	独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位	优良信息	8	奖项	鲁班奖, 每个 2 分; 国家优质工程奖, 每个 1.7 分。	招标人根据项目规模及评标办法相关规定, 确定是否纳入评审	加分制	0	2
					省级综合工程质量奖, 每个 1.5 分; 省级优质工程奖, 每个 1 分。			0	1.5
			7	标准化工地	国家建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目, 每个 1 分。			0	1
					省级建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地, 每个 0.25 分。			0	2.5
			3	绿色科技创新	三星级绿色建筑、AAA 级装配式建筑, 每个 1 分; 二星级绿色建筑、AA 级装配式建筑每个 0.8 分; 省级绿色施工工程, 每个 0.3 分。			0	0

序号	评审因素		最高分值	评审标准		选取方式	计分方式		
				类别	数量和分值		计分制	最低分	最高分
			10	施工项目季度考评综合优良率	施工项目季度考评综合优良率得分	必选项		0	10
		类似工程业绩	6	业绩	工程总承包中的施工业绩每个 2 分； 施工业绩每个 1.5 分。	招标人根据项目特点确定是否纳入评审		0	6
		信用评价	30	施工招标投标信用评价	独立投标人或联合体中施工单位获得的 省级施工招标投标信用评价得分×30%。	必选项		0	30
4	拟任工程总承包项目负责人	不良信息	14	工程总承包负责人存在信用评价不良信用信息的， 根据不良信用信息类型，按照表后注解对应的分值 进行扣除。		必选项	扣分制	0	14

注：

1. 优良信息：

1.1 选择规则

1.1.1 最高投标限价≥20000 万元的工程总承包项目、最高投标限价≥3000 万元的专业工程总承包项目，优良信息中的奖项和标准化工地应当按照下列规则选择评审数量：设计资质或联合体中设计单位国家级和省级（省、自治区、直辖市，下同）奖项评审数量可由招标人根据项目实际情况分别从 0-2 个中进行选择；施工资质或联合体中施工单位国家级和省级奖项可由招标人根据项目实际情况分别从 1-3 个中进行选择；国家建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目评审数量可由招标人根据项目实际情况从 1-2 个中进行选择；省级建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地评审数量可由招标人根据项目实际情况从 10-20 个中进行选择；绿色科技创新相关指标评审分值可由招标人根据项目实际情况从 0-3 分中进行选择；

1.1.2 5000 万元≤最高投标限价<20000 万元的工程总承包项目、1500 万元≤最高投标限价<3000 万元的专业工程总承包项目，优良信息中的奖项和标准化工地应当按照下列规则选择评审数量：设计资质或联合体中设计单位国家级和省级奖项评审数量可由招标人根据项目实际情况分别从 0-1 个中进行选择；施工资质或联合体中施工单位国家级和省级奖项可由招标人根据项目实际情况分别从 0-2 个中进行选择；国家建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目评审数量可由招标人根据项目实际情况从 0-2 个中进行选择；省级建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地评审数量可由招标人根据项目实际情况从 0-10 个中进行选择；绿色科技创新相关指标评审分值可由招标人根据项目实际情况从 0-2 分中进行选择；

1.1.3 最高投标限价<5000 万元的工程总承包项目、最高投标限价<1500 万元的

专业工程总承包项目，优良信息中的奖项、标准化工地和绿色科技创新指标不得列入评审计分范围；

1.1.4 对符合 2.1.2 条款规定的项目（专业工程除外），在选择国家级奖项列入评审计分范围时，须满足下述指标之一：（1）建筑面积 5 万平方米以上的住宅工程；（2）建筑面积 2 万平方米以上的其他单体建筑工程；（3）日供水 10 万吨以上的供水厂或日处理 10 万吨以上的污水处理厂；（4）路面面积 20 万平方米以上的城市道路工程或桥面面积 3 万平方米以上的城市立交桥工程；（5）最高投标限价在 10000 万元以上的工程。

#### 1.1.5 绿色发展及科技创新加分规定

招标项目中包含绿色建筑、装配式建筑或者绿色施工内容要求的，招标人可按照 2.1.1-2.1.3 规定选择绿色建筑（三星级绿色建筑每个 1 分、二星级绿色建筑每个 0.8 分）、装配式建筑（AAA 级装配式建筑每个 1 分、AA 级装配式建筑每个 0.8 分）、绿色施工（省级绿色施工工程每个 0.3 分）加分，分别以住房和城乡建设部、省级住房和城乡建设部门公布文件为准。

#### 2.2 评审期限和依据

奖项名称	颁奖单位	考核依据	考核期限
设计奖项			
国家优秀工程设计奖	中国勘察设计协会	《关于公布 20XX 年度工程勘察、建筑设计行业和市政公用工程优秀勘察设计奖评选结果的通知》	730 天
省内优秀工程设计奖	湖南省勘察设计协会	《关于公布 20XX 年度湖南省优秀工程勘察设计奖评选结果的通知》	365 天
省外优秀工程设计奖	省级建设行政主管部门或省级勘察设计协会	1. 获奖文件；2. 当地省级建设行政主管部门公布的评标办法文件复印件及官网查询截图。	365 天
施工奖项			
鲁班奖	中国建筑业协会	（1）《关于公布〈20XX~20XX 年度第 X 批中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）入选名单〉的通知》 （2）《关于颁发〈20XX~20XX 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）〉的决定》	730 天
国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	（1）《20XX-20XX 年度第 X 批国家优质工程奖入选工程名单公告》 （2）《关于表彰 20XX-20XX 年度国家优质工程奖的决定》	730 天
省内省级综合工程质量奖（芙蓉奖）	湖南省建筑业协会	《关于公布 20XX-20XX 年度第 X 批湖南省建设工程芙蓉奖名单的通知》	365 天
省外省级综合工程质量奖	省级建设行政主管部门或省级建筑业协会	1. 获奖文件；2. 当地省级建设行政主管部门公布的评标办法文件复印件及官网查询截图；3. 证明每年该综合工程质量奖项数量控制在 100 项以内（含）的文件复印件	365 天
省内省级优质工程奖（湖南省优质工程奖）	湖南省建筑业协会	《关于公布 20XX-20XX 年度第 X 批湖南省优质工程名单的通知》	365 天

省外省级优质工程奖	省级建设行政主管部门或省级建筑业协会	1. 获奖文件；2. 当地省级建设行政主管部门公布的评标办法文件复印件及官网查询截图；	365 天
标准化工地			
建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目	中国建筑业协会建筑安全与机械分会	《关于公布 20XX 年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目名单的通知》	365 天
省级建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地	省级住房和城乡建设部门	公布文件	365 天
其他获奖			
三星绿色建筑	住房和城乡建设部	以住房和城乡建设部授予的星级绿色建筑设计标识证书为准	365 天
二星绿色建筑	省级住房和城乡建设部门	公布文件	365 天
AAA 级装配式建筑	住房和城乡建设部	公布文件	365 天
AA 级装配式建筑	省级住房和城乡建设部门	公布文件	365 天
绿色施工工程	省级住房和城乡建设部门	公布文件	365 天
中国人居环境范例奖	住房和城乡建设部	《关于公布 20XX 年中国人居环境奖获奖名单的通报》	365 天
省级园林绿化优质工程	省级园林协会	公布文件	365 天

获奖文件计分有效期以投标截止时间为时间节点，自获奖文件发文次日计算起、止时间。

奖项和标准化工地评审依据以公布的文件为准。省内省级综合工程质量奖为芙蓉奖，省级优质工程奖为湖南省优质工程奖，省级优秀工程设计奖为湖南省优秀工程勘察设计奖。省外由省级建设行政主管部门或省级建筑业协会、省级勘察设计协会评定的省级优质工程奖、优秀工程设计奖，在当地省级建设行政主管部门公布的评标办法中加分的，分别按省级优质工程奖、省级优秀工程设计奖对应加分；投标人如能提供评奖当年省级优质工程奖项数量控制在 100 项以内（含）的，则该获奖工程按省级综合工程质量奖加分。如该奖项年度内多批次公布的，奖项数量按上年度各批次累计总数为准。

2024 年及以后省内省级建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地指标为湖南省建筑施工安全质量标准化年度项目考评优良工地。

### 1.3 加分规则

#### 1.3.1 设计奖项

招标人根据招标项目的特征明确设计奖项类别，招标项目为房屋建筑总承包项目的，对应建筑设计、传统建筑设计、住宅与住宅小区设计奖进行加分；招标项目为市政总承包项目的，对应市政公用工程设计综合奖进行加分；在国家级、省级奖项规定的个数和对应最高分不变的情况下，招标人还可以根据项目实际建设需求和技术特征，将建筑工业化设计、水系统工程设计等专项奖纳入评审。招标项目为园林绿化工程的，对应优秀园林景观设计专项奖加分。设计单位有两个以上的，分别按照评审计分表中规定分值的 1 / 2 计取。招标项目为专业工程的，设计奖项均不计分。

#### 1.3.2 施工奖项

招标项目为总承包工程的，招标项目工程类型与获奖工程的专业类别不一致，则该获奖工程不予计分；以专业资质获得的奖项不予计分。同一标段承建单位有两个以上的，分别按照评审计分表中规定分值的 1 / 2 计取；

招标工程为园林绿化工程的，国家级奖项仅对中国人居环境范例奖（园林绿化获奖项目）加分（每个 2 分），以住房和城乡建设部公布文件为准；省级奖项仅对省级园林绿化优质工程加分（每个 1 分），以省级园林绿化协会公布文件为准。国家级、省级奖项规定的个数和对应最高分不变；优良信息中的标准化工地、绿化科技创新指标不加分。

招标项目为专业工程的，仅对以同专业资质获得的相应奖项计分。专业工程获奖项目承建（参建）单位有两个以上的，按照评审计分表中的计分规则计取。以总承包资质获得的奖项不予计分。

### 1.3.3 标准化工地

（1）招标项目为房屋建筑总承包和市政总承包工程的，招标项目工程类型与标准化工地的工程类型不一致，则该标准化工地不予计分，即：房屋建筑工程招标不对获得标准化工地的市政基础设施工程计分，市政基础设施工程招标不对获得标准化工地的房屋建筑工程计分；以专业资质获得的标准化工地不予计分；同一标段承建单位有两个以上的，分别按照评审计分表中规定分值的 1 / 2 计取；

（2）招标项目为专业工程的，仅对以同专业资质获得的相应标准化工地计分。专业工程标准化工地承建（参建）单位有两个及以上的，按照评审计分表中规定分值计取。以总承包资质获得的标准化工地不予计分。

### 1.4 同一工程的奖项、标准化工地、绿色科技创新指标加分规则

同一工程的奖项、标准化工地、绿色科技创新指标，分别按照得分最高的分值计算一次。

### 1.5 奖项、标准化工地的专业类别认定

获奖文件能够分辨专业类别的，以获奖文件为准；获奖文件中无法分辨专业类别的，以奖项申报材料（须提供省级相应行政主管部门或省级协会盖章的相应材料）中载明的专业类别为准；仍然无法辨别专业类别的，须提供获奖项目的中标通知书或合同作为证明材料；以上证明材料均无法辨别项目专业类别的，该奖项、标准化工地等不予计分。

## 2. 信用评价

### 2.1 设计单位信用评价

设计单位信用评价以提交投标文件截止之时最新公布的信用评价信息为准。评标时在“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台”中查询的结果为准。湖南省设计单位信用评价结果公布之前，招标评标过程中投标人信用评价分值统一计 100 分，设计单位存在信用评价不良信用信息的，按照下列不良信用信息扣分标准扣分，严重失信行为名单（含失信黑名单，下同）每次扣 8 分、刑事处罚每次扣 2 分、失信被执行人每次扣 1 分、行政处罚每次扣 0.5 分、严重不良行为记录每次扣 0.5 分、一般不良行为记录每次扣 0.3 分。湖南省行政区域内的不良行为记录以湖南省住房和城乡建设厅公布的结果为准；湖南省行政区域外的不良行为记录以全国建筑市场监管公共服务平台公布的信息为准，按严重不良行为记录扣分。

### 2.2 施工单位信用评价

2.2.1 施工单位信用评价以提交投标文件截止之时“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台”最新公布的信息为准，无查询结果的，投标时按照施工单位信用评价得分处于末位的合格投标人的分值计取；省外企业无施工单位信用评价查询结果的，可以提供企业注册地省级住房和城乡建设部门提供的施工单位信用评价结果（百分制）作为评审依据。

2.2.2 未参加信用评价存在信用评价不良信用信息的施工单位，按照下列不良信用信息扣分标准扣分，严重失信行为名单（含失信黑名单，下同）每次扣 8 分、刑事处罚每次扣 2 分、失信被执行人每次扣 1 分、行政处罚每次扣 0.5 分、严重不良行为记录每次扣 0.5 分、一般不良行为记录每次扣 0.3 分。湖南省行政区域内的不良行为记录以湖南省住房和城乡建设厅公布的结果为准；湖南省行政区域外的不良行为记录以全国建筑市场监管公共服务平台公布的信息为准，按严重不良行为记录扣分。

2.2.3 招标项目为专业工程、园林绿化工程的，评标时投标人的信用评价分值统一计 100 分。

### 3. 类似工程业绩规定

3.1 招标人可以根据项目实际情况选取 0-3 个类似工程业绩纳入评审。

3.2 评审依据：以投标文件中提供的中标通知书（招标工程提交）、合同和竣工验收资料以及本项目答疑文件明确可以作为评审依据的资料的复印件为准，并提供“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台”或者“全国建筑市场监管公共服务平台”上体现其作为相应设计人或承包人的项目网页截图。相关指标不一致时，依次按照中标通知书、合同、竣工验收资料、项目答疑文件明确可以作为评审依据的资料顺序认定。竣工验收资料是指竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字或盖章确认，下同）或者竣工验收证明（由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位签字或盖章认可，下同）。

投标人提供的类似工程业绩同时包含多个工程类别（专业）的，其工程类别（专业）所对应的工程量应当依次按照中标通知书、合同、竣工验收资料、项目答疑文件明确可以作为评审依据的资料进行认定。

以上资料均不能明确区分的，由评标委员会进行认定。

3.3 评审期限：3 年，自工程竣工验收文件中建设单位签字或盖章之日起计算。类似工程业绩评审依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字或盖章之日的，以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准。

### 4. 施工项目季度考评综合优良率得分

$$F = (K/A) \times 4 + [1 - KP / (K + KP)] \times 4 + (AP1 \times 0.1 + AP2 \times 0.2 + AP3 \times 0.3 + AP4 \times 0.4) \times 2$$

F：施工项目季度考评综合优良率得分

A：企业季度考评在建工地宗数

K：企业季度考评优良工地宗数

KP：全省所有企业的季度考评优良工地平均数

AP1、AP2、AP3、AP4：企业考评季度之前连续四个季度考评优良比例（K/A，K 或者 A 为 0 时，该项数据计 0 分）

4.1 施工项目季度考评综合优良率得分以提交投标文件截止之时“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台”最新公布的信息为准，无查询结果的，投标时按照施工项目季度考评综合优良率得分处于末位的合格投标人的分值计取；省外企业无施工项目季度考评综合优良率得分查询结果的，可以提供注册地省级住房和城乡建设部门公开发布的用于计算施工项目季度考评综合优良率的相关基础数据作为评审依据。

4.2 招标项目为专业工程、园林绿化工程的，评标时投标人的施工项目季度考评综合优良率统一计满分。

5. 联合体中同一类型（专业）的设计或施工企业有两家以上的，奖项、标准化工地、绿色科技创新指标、加分业绩、信用评价、综合优良率得分分别为该类型（专业）联合体各方得分的平均值。

招标项目存在不同类型工程内容的,招标人应根据项目实际情况在招标文件中明确主要类型(专业),设置项目奖项、标准化工地、绿色科技创新指标、加分业绩、信用评价、综合优良率的指标标准按照主要类型(专业)的规模,其他指标标准和相关要求按照整个招标项目的规模。奖项、标准化工地、绿色科技创新指标、加分业绩、信用评价、综合优良率得分为联合体主要类型(专业)单位的得分。

## 6. 拟任工程总承包负责人

### 6.1 不良信用信息:

6.1.1 按照以下不良信用信息扣分标准扣分,严重失信行为名单每次扣10分、刑事处罚每次扣2分、失信被执行人每次扣1分、行政处罚每次扣0.5分、严重不良行为记录每次扣0.5分、一般不良行为记录每次扣0.3分。湖南省行政区域内的不良行为记录以湖南省住房和城乡建设厅公布的结果为准;湖南省行政区域外的不良行为记录以全国建筑市场监管公共服务平台公布的信息为准,按严重不良行为记录扣分。

6.2 拟任工程总承包负责人及施工负责人在建情况以投标截止时在“湖南省建筑工程监管信息平台”查询信息为准,有在其他项目任关键岗位人员情形的,评标委员会应当否决其投标。

以投标截止时为准,拟任工程总承包负责人及施工负责人在“湖南省建筑工程监管信息平台”之外有在其他项目任关键岗位人员情形的,应当在投标文件中如实注明,并承诺中标后能够从该项目按期撤离。评标期间,投标文件中注明有在建,但没有承诺能够按期撤离的,评标委员会应当否决其投标;中标候选人公示期间,发现未如实注明有平台之外的在建情况的,招标人取消其中标候选人资格,并提请住房和城乡建设主管部门按规定予以信用评价扣分。

中标候选人公示明确的公示期满之前,拟任工程总承包负责人及施工负责人不能按时到岗履职的(含不能从其他项目按期撤离的),招标人取消其中标候选人资格,并提请住房和城乡建设主管部门按规定予以信用评价扣分。中标通知书发放后,拟任工程总承包负责人及施工负责人不能按时到岗履职的(含不能从其他项目按期撤离的),招标人取消其中标人资格,并提请住房和城乡建设主管部门按规定记录一般不良行为。

## 7. 施工单位、设计单位及拟任工程总承包负责人不良信用信息

### 7.1 评审依据及扣分有效期

(1) 失信被执行人:以中国执行信息公开网公布的信息为准,自结果公布之日起6个月有效;

(2) 不良行为记录:湖南省行政区域内的不良行为记录以湖南省住房和城乡建设厅公布的结果为准,有效期按照《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》规定执行;湖南省行政区域外的不良行为记录以全国建筑市场监管公共服务平台公布的信息为准,按严重不良行为记录扣分,有效期按照平台中注明的有效期限执行。

(3) 行政处罚:以行政处罚决定书为准。罚款10万元以上处罚的,自结果公布之日起3个月有效;其他罚款以上行政处罚的,自结果公布之日起6个月有效;

(4) 刑事处罚:以刑事处罚决定书为准,自结果公布之日起1年有效;

(5) 严重失信行为名单:以省公管办或省住房和城乡建设厅公布的相关文件为准,自结果公布之日起1年有效。

上述同一违法违规事项受到刑事处罚、行政处罚、不良行为记录的,按照最高处罚决定的分值扣分。

8. 加分项目以投标文件中提供的相应证明材料为准,未提供相应材料或材料提供不全或不符合要求的,不加分。

序号	评审因素	评审标准	计分方式	备注
1	投标报价	投标报价>基准价	100-100L	$L = \left  \frac{\text{投标报价} - \text{基准价}}{\text{基准价}} \right  \times 100\%$
2		投标报价=基准价	100	
3		投标报价<基准价	100-0.5×100L	

基准价：  $Y = A \times (1 - \alpha) \times 60\% + B \times (1 - \beta) \times 40\%$

其中： A——进入报价评审环节的有效投标报价中，大于或等于  $X(1-10\%)$  的报价的算术平均值

X——进入报价评审环节的有效投标报价的算术平均值

$X = (X_1 + X_2 + \dots + X_{n-1} + X_n) / n$

n——进入报价评审环节的投标人个数

$X_1$ 、 $X_2$ 、 $X_{n-1}$ 、 $X_n$ ——进入报价评审环节的投标人的有效投标报价

B——最高投标限价

$\alpha$  ——0、1%、2%、3%、4%，开标时随机抽取确定；

$\beta$  —— 4%、5%、6%、7%、8%，开标时随机抽取确定。



# 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据规定的评分标准进行评审计分。按照评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

## 1.评审标准

- 1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
- 1.2 资格评审标准：见评标办法前附表  
已进行资格预审的，见本招标项目资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准。
- 1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
- 1.4 技术方案评审标准：见评标办法前附表；
- 1.5 企业资信及履约能力评审标准：见评标办法前附表；
- 1.6 投标报价评审标准：见评标办法前附表。

## 2.评审程序及澄清

### 2.1 评审程序

- 1. 技术方案评审。
- 2. 形式、资格、响应性评审。
- 3. 企业资信及履约能力评审。
- 4. 确定进入报价评审的投标人。
- 5. 报价评审。
- 6. 汇总评分结果。

### 2.2 投标文件的澄清和补正

2.2.1 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

2.2.4 评审过程中，评标委员会拟作出否决投标决定的，应要求投标人进行书面澄清、说明或补正（技术方案采用暗标的除外），未进行该程序的，不得作出否决投标决定，投标人未按要求进行回复的除外。

## 3 评标结果

3.1 评标委员会按照评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。投标人评标总得分相同时，按照其投标报价由低至高排序。投标报价也相同时，依次按企业资信及履约能力、技术方案得分由高到低确定排序。以上都相同时，由评标委员会投票确定排序。

3.2 评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。

## 附件 3-1：评标详细程序

### 评标详细程序

本附件是评标办法的组成部分，是对本评标办法规定的评审程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件规定开展评标工作。

#### 1.基本程序

评标活动将按以下六个步骤进行：

- (1) 评标准备；
- (2) 技术方案评审；
- (3) 形式、资格、响应性评审；
- (4) 企业资信及履约能力评审
- (5) 投标报价评审；
- (6) 推荐中标候选人及提交评标报告。

#### 2.评标准备

##### 2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

##### 2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推举一名评标委员会主任。评标委员会主任负责主持评标活动。

##### 2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目标、招标范围和性质、主要技术要求、标准和商务条款、质量标准和工程总承包工期要求等，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、最高投标限价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

##### 2.4 技术方案（暗标）编号

第二章投标人须知前附表要求对技术方案采用“暗标”评审方式的，按照随机方式对投标人的技术方案进行编号。

##### 2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（以下简称：清标）

2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当进行清标，发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等明显异常的问题，并将这些问题整理形成清标成果。评标委员会

对清标成果审议后，对于需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知或者质疑问卷。

2.5.2 投标人应当按照评标委员会的要求，提供书面澄清说明资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点，由评标委员会开启。

### 3.技术方案评审

评标委员会对所有投标人提交的技术方案进行评审。

### 4.形式、资格、响应性评审

评标委员会依据评标办法的规定对投标文件进行评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

#### 4.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

#### 4.2 资格评审

☒4.2.1 未进行资格预审的，由评标委员会根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

☐4.2.1 已进行资格预审的，评标委员会一般不再对投标人资格进行评审。投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化的，由评标委员会依据资格预审文件规定的标准和方法，对照投标人资格预审申请文件中的资料以及开标前更新的资料，对其更新的资料进行评审，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求。

4.2.2 资格评审过程中，评标委员会发现投标人提交的资格审查资料不全时，应当听取该投标人的说明。

#### 4.3 响应性评审

4.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

4.3.2 招标文件设定了最高投标限价的，投标人投标价格不得超出（不含等于）“投标人须知”前附表载明的最高投标限价。

#### 4.4 算术错误修正

评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

评标委员会根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标

人作书面澄清。投标人对修正结果应书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。

#### 4.5 是否予以否决投标

4.5.1 评标委员会在评标过程中，依据第二章附件 2-2 中规定的否决投标情形，判断是否对投标人的投标予以否决。

4.5.2 第二章附件 2-2 集中列示的否决投标情形如果与第二章“投标人须知”和本章列示的否决投标条款相互抵触和矛盾时，以第二章附件 2-2 集中列示的为准。

### 5.企业资信及履约能力评审、投标报价评审

评标委员会按照规定的评审因素和标准进行评审计分。

#### 5.1 企业资信及履约能力评审计分：

#### 5.2 投标报价评审按下列程序进行：

##### 5.2.1 是否以低于成本报价竞争

报价评审警戒线为低于进入报价评审的合格投标人投标报价算术平均值的 95%。

评标委员会应当对低于报价评审警戒线的投标人的报价进行评审，以判断投标报价是否低于其成本。有下列情形之一的，应当判定为以低于成本报价竞争，其报价为无效报价，应当否决其投标：

〈1〉经评审论证，认定该投标人的报价低于成本的；

〈2〉投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，应当认定该投标人的报价低于成本。

以低于成本报价竞争的，其报价为无效报价，应当否决其投标。评标委员会应将成本评审过程中，认定投标人以低于成本报价竞争等情况作出详细说明并记录在案。

##### 5.2.2 对投标总报价进行评审。

〈1〉按照评标办法前附表的规定计算本次报价评审基准价及各投标人投标报价得分。

〈2〉投标报价小于基准价 92%的，其投标报价评审得分计 0 分。

〈3〉计算报价得分

按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个进入报价评审环节并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行计分。

#### 5.3 澄清、说明或补正

在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正按照评标办法正文第 2.3 项执行。

#### 5.4 汇总评分结果

评审工作全部结束后，汇总评审计分结果，并按照评标总得分由高至低的次序对投标人进行排序。

$$C=J_1 \times D + J_2 \times E + J_3 \times F$$

其中：C——评标总得分；

D——技术方案评审得分；

E——企业资质及履约能力评审得分；

F——投标报价评审得分。

$J_1$ 、 $J_2$ 、 $J_3$ ——各项评审因素的权重

5.5 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 6. 中标候选人及中标人的确定

#### 6.1 推荐中标候选人

6.1.1 评定分离法，即：评标委员会推荐不超过 3 个不排序的中标候选人，由招标人确定中标人。

6.1.2 排序法，即：评标委员会推荐不超过 3 个有排序的中标候选人，招标人按照中标候选人的排序确定中标人。

6.1.3 评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会按照评标总得分由高至低的顺序排列，并根据第二章投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序靠前的投标人推荐为中标候选人。

（2）评标委员会根据规定予以否决投标后，如果因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

#### 6.2 中标人的确定

6.2.1 采用评定分离法确定中标人的，由招标人对不排序的中标候选人进行公示。公示期间，对评标结果有异议或投诉的，将按照相关规定进行处理。异议或投诉处理完毕之后方可组织开展定标工作。定标工作按照第二章附件 2-4 评定分离工作方案执行。

6.2.1 采用排序法确定中标人的，招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行公示。公示期满，按照相关规定确定中标人。

#### 6.3 编制评标报告

评标委员会根据评标办法的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：

- （1）基本情况和数据表；
- （2）评标委员会成员名单；
- （3）开标记录；
- （4）符合要求的投标一览表；

- (5) 否决投标情况说明；
- (6) 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
- (7) 经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
- (8) 经评审的投标人排序；
- (9) 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；
- (10) 澄清、说明、补正事项纪要。

## 7. 特殊情况的处置程序

### 7.1 技术方案（暗标）评审

企业资质及履约能力评审完成之后，将技术方案编号与投标人名称逐一对应。评标委员会全体成员对评审结果进行汇总和签字确认。

### 7.2 关于评标活动暂停

7.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。

7.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

### 7.3 关于评标中途更换评委

7.3.1 除非发生下列情况之一，不得在评标中途更换评标委员会成员：

- (1) 因不可抗拒的原因，评标委员会成员不能到场或需在评标中途退出评标活动。
- (2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

7.3.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据有关规定另行确定替代者进行评标。

### 7.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

## 8. 补充条款

### 8.1

.....

## 附件 3-2 “评定分离” 工作规则

### “评定分离” 工作规则

“评定分离”是指通过综合评审后，评标委员会向招标人推荐不超过 3 个不排序的中标候选人，由招标人在中标候选人中确定中标人的方法。招标人采用评定分离法确定中标人时应当符合本规则的要求。

#### 1. 评定分离的具体方法

1.1 票决法：通过票决的方式确定中标人的方法。

1.2 报价竞争法：通过比对投标报价确定中标人的方法。具体方法为：最低投标价法。

1.3 因素法：通过比对某些评审因素得分情况确定中标人的方法。具体方法为：方式一，技术方案和企业资信及履约能力两项得分之和由高至低排序确定中标人；方式二，企业资信及履约能力得分由高至低排序确定中标人。评审因素得分之和相同时，按照评标总得分的由高至低排序确定中标人。

#### 2. 具体要求

2.1 招标人应当在编制招标文件的同时，研究制定相应的定标工作方案，不临时动议，不临时改变既定规则。

2.2 采用评定分离法确定中标人的，应当在第二章投标人须知前附表中明确。

2.3 评标委员会向招标人推荐不排序的中标候选人，应当按照相关规定进行公示。公示期间，对评标结果有异议或投诉的，将按照相关规定进行处理。异议或投诉处理完毕之后方可组织开展定标工作。

2.4 招标人应当在中标候选人公示期满 7 个工作日内确定中标人。

定标会议召开前，招标人发现中标候选人的投标业绩、奖项等弄虚作假，或是经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力等情形的，应如实记录并作为定标参考。

2.5 采用票决定标法的，应当组建定标委员会，定标委员会由 5 人以上单数组成。定标委员会成员应当遵循择优与价格竞争的原则，独立行使投票权。

2.6 招标人应当保留所有必要的定标工作相关资料，以便追溯查询。

## 第四章 合同条款及格式

说明：合同条款及格式应当作为招标文件的组成部分，合同条款及格式采用《建设工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：岳阳市文化旅游开发有限公司

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就洞庭湖博物馆自然馆提质改造项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称: 洞庭湖博物馆自然馆提质改造项目工程总承包(第二次)。

2. 工程地点: 洞庭湖博物馆内一楼。

3. 工程审批、核准或备案文号：关于洞庭湖博物馆自然馆提质改造项目可行性研究报告的批复、岳发改审〔2024〕171 号。

4. 资金来源：市财政资金。

5. 工程内容及规模：洞庭湖博物馆自然馆提质改造项目主要由室内 2810 m<sup>2</sup>展厅、中央天井院落 400 m<sup>2</sup>组成，本项目总投资估算为 5951.16 万元。该项目主要建设内容：项目建设内容主要包括展区基础装修、展区陈列布展、展区专业灯光、展区多媒体系统、大厅和室外造景及馆内暖通等公用工程建设（具体详见概算清单及图纸）；

6. 工程承包范围：洞庭湖博物馆自然馆提质改造项目建设规模范围内的设计、施工总承包，包括施工图设计、工程施工、验收等以及所有资料文件、施工阶段配合及缺陷责任期服务（具体以招标人按程序组织审定的施工图和工程量清单为准）。

## 二、合同工期

计划开始工作日期：            年        月        日。

计划开始现场施工日期:            年        月        日。

计划竣工日期:            年        月        日。

工期总日历天数：\_\_\_\_\_天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量标准：设计要求的质量标准：设计要求的质量标准：必须满足国家、省、市、行业规范要求，并按岳阳市城投集团印发的《设计（勘察）、采购、施工总承包（EPC）项目管理办法（试行）》进行限额设计,确保施工图预算不超中标上限价；

施工质量标准：达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和  
质量检验标准，全部工程达到合格标准：

设备及材料采购部分质量标准：设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求。

保修要求：按建设部【2000】年 80 号令保修。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

##### 1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

具体构成详见价格清单。其中：

##### （1）设计费（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；适用税率：\_\_\_\_%，税金为人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

##### （2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；适用税率：\_\_\_\_%，税金为人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

##### （3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；适用税率：\_\_\_\_%，税金为人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

##### （4）暂估价（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

##### （5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

##### （6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；适用税率：\_\_\_\_%，税金为人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

##### 2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

签约合同价为\_\_\_\_\_万元。

最终结算金额不超过最高限价。最终合同结算金额以承包人出具正式施工图和预算清单，根据现场实际发生签证，由发包人按程序组织评审，以岳阳市文旅公司初审、岳阳市城投集团复审/市财政投资评审中心复审结论(如有)为准。

如经评审后的结算总金额少于最高限价，承包人对此不得提出异议。

#### 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：\_\_\_\_\_。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

##### （1）中标通知书（如果有）；

##### （2）投标函及投标函附录（如果有）；

- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

#### 八、订立时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日订立。

#### 九、订立地点

本合同在\_\_\_\_\_订立。

#### 十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自\_\_\_\_\_生效。

#### 十一、合同份数

本合同一式\_\_\_\_份,均具有同等法律效力,发包人执\_\_\_\_份,承包人执\_\_\_\_份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_

## 第二部分 通用合同条件

说明：“通用合同条件”采用《建设工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）的“通用合同条件”。

### 第三部分 专用合同条件

#### 第1条 一般约定

##### 1.1 词语定义和解释

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：包括但不限于政府及管理部门对项目批复文件、可研报告、施工图纸、施工合同、补充协议、传真及构成部分的招标文件、招标答疑、中标通知书、投标函及投标函附录、已标价工程量清单、合同履行过程中经有效签署确认的相关会议纪要、签证、洽商变更等书面协议或文件属于其他合同文件。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：详见清单和图纸。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：      /      。

1.1.3.10 永久占地包括：      /      。

1.1.3.11 临时占地包括：      /      。

##### 1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用      /      语言。

##### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：  。

##### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：国家现行设计、采购、施工有关的标准、规范、规程；当没有国家标准、规范、规程时，采用国内现行的行业标准、规范；当没有国家和行业标准、规范时，采用所在地现行地方标准、规范。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：      /      ；发包人提供的国外标准、规范的份数：      /      ；发包人提供的国外标准、规范的时间：      /      。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：根据设计及发包人相关要求确定。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：符合相关法律法规及规范要求，竣工验收达到合同要求。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）施工合同协议书（含补充协议）（2）中标通知书（3）投标函及附录（4）专用合同条款及附件、（5）通用合同条款（6）技术标准和要求（7）施工图纸（8）已标工程量清单及预算书（9）其它合同文件。

##### 1.6 文件的提供和照管

##### 1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：主要为可行性研究报告、设计资料，概算清单资料，地勘资料等。

### 1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：中标通知书发出后 30 天内，提供纸质版和电子版施工图设计、施工组织设计、专项施工方案、施工进度计划各 3 份。

### 1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

发包人的送达地址：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

承包人的送达地址：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_，作为本合同附件。

### 1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 第 2 条 发包人

### 2.2 提供施工现场和工作条件

#### 2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：本工程红线范围。

#### 2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 第3条 发包人的管理

### 3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：\_\_\_\_\_；

发包人代表的身份证号：\_\_\_\_\_；

发包人代表的职务：\_\_\_\_\_；

发包人代表的联系电话：\_\_\_\_\_；

发包人代表的电子邮箱：\_\_\_\_\_；

发包人代表的通信地址：\_\_\_\_\_；

发包人对发包人代表的授权范围如下：\_\_\_\_\_；

发包人代表的职责：\_\_\_\_\_。

### 3.2 发包人人员

发包人人员姓名：\_\_\_\_\_；

发包人人员职务：\_\_\_\_\_；

发包人人员职责：\_\_\_\_\_。

### 3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：\_\_\_\_\_；工程师监督管理范围、内容：\_\_\_\_\_；工程师权限：\_\_\_\_\_。

### 3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 第4条 承包人

### 4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：\_\_\_\_\_。

履约担保的方式、金额及期限：方式：银行业金融机构保函、担保公司担保（融资性担保公司保函）、保险公司保证保险。金额：中标金额的8%。期限：双方签订合同后30个



工作日内。

#### 4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：\_\_\_\_\_；

执业资格或职称类型：\_\_\_\_\_；

执业资格证或职称证号码：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子邮箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：\_\_\_\_\_。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：\_\_\_\_\_。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：\_\_\_\_\_。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围：\_\_\_\_\_。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：\_\_\_\_\_。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任：\_\_\_\_\_。

#### 4.4 承包人人员

##### 4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

##### 4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：\_\_\_\_\_。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：\_\_\_\_\_。

##### 4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：\_\_\_\_\_。

#### 4.5 分包

##### 4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：联合体内各单位承建的主体工程和关键工作。

##### 4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：/。

其他关于分包的约定：\_\_\_\_\_。

##### 4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：\_\_\_\_\_。

#### 4.6 联合体

4.6.2 联合体各方的分工、费用收取、发票开具等事项：（1）本项目承包人联合体由符合建设工程相关资质要求的设计单位+施工总承包单位组成，由施工总承包单位牵头对项目质量、安全、工期、造价等负总责，设计单位承担连带责任。总包范围内涵盖的设计、施工不再通过招标形式确定分包单位。本项目不允许转包，可依法依规进行分包。（2）进入联合体的各成员单位除签订联合体协议外，在签订正式合同时，由发包人与联合体牵头单位签订总承包协议，各成员单位在总承包协议上一并签字盖章，承担连带责任。（3）费用分开拨付至联合体中的设计单位和施工单位指定账户，发票由设计和施工单位在每次付款前分别向发包人开具。

#### 4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：\_\_\_\_\_。

#### 4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：\_\_\_\_\_。

### 第5条 设计

#### 5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：\_\_\_\_\_。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：\_\_\_\_\_, 审查会议的相关费用由\_\_\_\_承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：\_\_\_\_\_。

#### 5.3 培训

培训的时长为\_\_\_\_\_, 承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为\_\_\_\_\_。

#### 5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：纸质文件及电子文档。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：\_\_\_\_\_。

#### 5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：\_\_\_\_\_。

### 第6条 材料、工程设备

#### 6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：按设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责，由监理单位见证送检，不合格的不得使用。

#### 6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由\_\_\_\_\_负责接收、运输和保管。

#### 6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：\_\_\_\_\_。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：\_\_\_\_\_。

#### 6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由\_\_\_\_\_承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：\_\_\_\_\_。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：\_\_\_\_\_。

### 6.3 样品

#### 6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：\_\_\_\_\_。

### 6.4 质量检查

#### 6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：

（1）设计要求的质量标准：必须满足国家、省、市、行业规范，并按岳阳市城投集团印发的《设计（勘察）、采购、施工总承包（EPC）项目管理办法（试行）》进行限额设计，确保施工图预算不超中标合同上限价。

（2）本项目设计需提供的成果类型、份数及要求为：\_\_\_\_\_

（3）施工要求的质量标准：施工质量达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，全部工程达到合格标准。

（4）设备及材料采购部分质量标准：设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足招标人的要求。

（5）保修要求：按建设部【2000】年80号令保修。

#### 6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：\_\_\_\_\_。

#### 6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：承包人在工程隐蔽或中间验收前 48 小时以书面通知发包人、监理单位、设计单位、项目管理部门等单位共同进行验收，经检查合格并办理隐蔽工程验收手续后，并留存影像资料，承包人方可进行隐蔽和继续下道工序施工，否则一切损失由承包人承担。

### 6.5 由承包人试验和检验

#### 6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：\_\_\_\_\_。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：\_\_\_\_\_。

试验和检验费用的计价原则：\_\_\_\_\_。

### 第7条 施工

#### 7.1 交通运输

##### 7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：\_\_\_\_\_。

##### 7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：\_\_\_\_\_。

##### 7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：\_\_\_\_\_。

关于场内交通与场外交通边界的约定：\_\_\_\_\_。

##### 7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。

#### 7.2 施工设备和临时设施

##### 7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：\_\_\_\_\_。

##### 7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：\_\_\_\_\_。

#### 7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：\_\_\_\_\_。

#### 7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：\_\_\_\_\_。施工控制网资料的告知期限：\_\_\_\_\_。

#### 7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：\_\_\_\_\_。

#### 7.6 安全文明施工

##### 7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：

(1) 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

(2) 发包人应对其现场雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成

发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

(3) 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

(4) 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材，有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

(5) 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

(6) 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的求助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

(7) 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员伤亡事故的，应由发包人承担责任。

(8) 由于承包人原因在施工现场内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

(9) 按省、市安全文明施工相关管理要求实施，严格控制施工扬尘，施工必须做到 6 个 100%相关要求。

### 7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：\_\_\_\_\_。

### 7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：\_\_\_\_\_。

### 7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：\_\_\_\_\_。

## 第 8 条 工期和进度

### 8.1 开始工作

#### 8.1.1 开始准备工作：

(1) 发包人工作：完成征地拆迁；办理工程相关手续；由监理单位组织施工、设计等单位进行图纸会审和工程设计交底；提供地下管网保护要求及线路资料等。

(2) 承包人工作：组织协调管理好联合体及各分包单位的各项工作；组织有关人员踏勘施工现场；编好工程设计和施工组织方案；搭建临时设施；安排施工总进度计划，储备材料，加工或订购构件等一切施工准备。及时做好工程进度计划、报表；做好工程设计、采购、施工安装工作，安全保卫工作及非夜间施工照明工作；办理有关施工场地交通、环卫、涉水施工和施工噪音管理等手续；已完但未交工程成品保护及费用承担；对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的进行保护及承担损坏费用；

保持环境卫生等。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情形：\_\_\_\_\_。

## 8.2 竣工日期

竣工日期的约定：\_\_\_\_\_。

## 8.3 项目实施计划

### 8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：\_\_\_\_\_。

### 8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：\_\_\_\_\_。

## 8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：\_\_\_\_\_。

8.4.2 进度计划的具体要求：\_\_\_\_\_。

关键路径及关键路径变化的确定原则：\_\_\_\_\_。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：\_\_\_\_\_。

### 8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：\_\_\_\_\_。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：\_\_\_\_\_。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：\_\_\_\_\_。

## 8.5 进度报告

进度报告的具体要求：\_\_\_\_\_。

## 8.7 工期延误

### 8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的\_\_\_\_\_%或人民币金额为：\_\_\_\_、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的\_\_\_\_\_%或人民币金额为：\_\_\_\_\_。

### 8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：\_\_\_\_\_。

### 8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：\_\_\_\_\_。

## 8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：\_\_\_\_\_。

## 第 9 条 竣工试验

## 9.1 竣工试验的义务

### 9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：\_\_\_\_\_。

竣工试验的操作要求：\_\_\_\_\_。

## 第 10 条 验收和工程接收

### 10.1 竣工验收

#### 10.1.2 关于竣工验收程序的约定：

(1) 工程竣工验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，并在竣工验收时，承包人应提供以下竣工资料：

(2) 隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录等完整的施工技术资料。

(3) 根据国家建设部“关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定”提供竣工图纸。

(4) 承包人在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知发包人和监理公司，如发包人不能按时参加，须提前通知承包人，并另定验收日期。

(5) 工程竣工验收合格，从验收之日起 15 日内由承包人向发包人（或指定单位）移交完毕。在 30 日内提交决算资料，未按时提交决算资料的，停止拨付工程余款。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：\_\_\_\_\_。

### 10.3 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：\_\_\_\_\_。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：\_\_\_\_\_。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：\_\_\_\_\_。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：\_\_\_\_\_。

### 10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：\_\_\_\_\_。

### 10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：在工程竣工验收合格后，除了需要在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外（由发包人确认同意保留），其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除；缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地，逾期，按每延误一天向发包人支付 1000 元违约金。

#### 10.5.3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：执行通用合同条款。

## 第 11 条 缺陷责任与保修

### 11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：\_\_\_\_\_。

### 11.3 缺陷调查

#### 11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：\_\_\_\_\_。

### 11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后\_\_\_\_天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后\_\_\_\_天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后\_\_\_\_天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

### 11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：工程保修依据国家关于工程保修的建设部（2000年）80号令及相关规定要求的规定办理。设备按国家相关规定质量保修要求。本合同质量保修金为本合同结算总额的3%。工程竣工验收合格后，承包人必须到发包人及市城建投指定的工程接管单位办理工程交接手续并签订《工程质量保修书》。在工程质量保修期内，承包人必须依据保修书要求对工程进行缺陷修复，缺陷责任期满后凭工程接管或维护单位出具的工程质量缺陷责任保修合格证明办理工程质量保证金结算手续。发包人根据保修情况部分或全部无息退还。质保期内承包人未按保修书要求完成工程质量保修的，发包人可依据工程接管或维护等单位出具的保修缺陷文书停止支付工程余款，并扣除质量保修金，不足部分由接管单位向承包人追偿。

## 第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 第 13 条 变更与调整

### 13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后\_\_\_\_日内审查完毕并报送给发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后\_\_\_\_日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 13.3 变更程序



### 13.3.3 变更估价

#### 13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：

本项目要求承包人在招标范围和限额内设计施工，除因重大技术方案调整，工程重大漏项、不可抗力等重大因素影响外，工程原则上不允许变更。如在实施过程中确实存在重大变更，有可能使整个项目的合同暂估总金额突破增加时，必须严格按《岳阳市市本级政府公益建设项目全过程投资管控办法》（岳政办发〔2018〕14号）和岳府阅〔2019〕45号会议纪要规定，报市级监管部门和市政府审批。

评审原则及标准：

评审依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；湘建价[2020]56号文关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；湘建价[2022]146号文《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》的通知；2020《湖南省建设工程计价办法》及附录；《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南2020仿古建筑工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南2021房屋改造加固及维修消耗量标准》、《湖南省建设工程计价办法及消耗量标准(交底资料)》及其相关解释文件；湘建价建〔2024〕20号《湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》。材料取费标准按实施期间岳阳市建设工程造价管理站发布的造价信息或市场询价为准。对于法律法规规章或有关政策性文件出台导致工程税金、规费、人工发生变化的，按有关规定执行。

### 13.4 暂估价

#### 13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：\_\_\_\_\_。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：\_\_\_\_\_。

招投标程序及其他约定：\_\_\_\_\_。

#### 13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：\_\_\_\_\_。

### 13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：\_\_\_\_\_。

### 13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：\_\_\_\_\_。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：\_\_\_\_\_。

## 第 14 条 合同价格与支付

### 14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：本项目设计施工总承包价款（即中标价）为人民币（大写）：\_\_\_\_\_，该价款包括但不限于招标文件、承包人投标文件范围内设计、施工的全部工作内容。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：项目实施过程为严控投资，承包人除严格遵循招标文件、发包人和监理人现场指定外，涉及到变更的还必须严格按《岳阳市市本级政府公益建设项目全过程投资管控办法》（岳政办发〔2018〕14 号）和岳府阅〔2019〕45 号会议纪要规定，报市级监管部门和市政府审批后方可实施。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：项目竣工后最终结算金额（合同单价由岳阳市城投集团评审结论或财政评审结论确定），经发包人组织初审，岳阳市城投集团复审，岳阳市财政投资评审中心终审（如有）确定。除经发包人按程序批准的工程变更外，最终结算金额不允许超过合同总金额。

### 14.2 预付款

#### 14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：本项目按合同总金额（扣除暂列金额）10%支付预付款。

预付款支付期限：在合同签订 15 日后，在具备施工条件的前提下，承包人必须提供预付款银行保函后支付预付款，凡是不具备施工条件的工程，不得预付工程款。预付款必须按照相应比例拨付至农民工工资专户（市政工程 20%，房建工程 28%）。

预付款扣回的方式：预付工程款在完成预算评审后分 5 次按合理比例扣回。

#### 14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款担保形式：\_\_\_ / \_\_\_。

### 14.3 工程进度款

#### 14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：按工程进度申请。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：\_\_\_\_\_。

进度付款申请单应包括的内容：\_\_\_\_\_。

#### 14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：

（1）中标后，承包人在30天内完成施工图设计及审查，设计费用由发包人直接支付给设计单位，完成施工图设计审查后支付70%，设计余款待竣工验收合格并完成结算审计后予以支付。

(2) 工程开工后, 承包人必须在每月20日至25日间申报本月进度, 逾期申报将不予支付工程进度款。承包人申报的工程进度由项目监理和全过程造价咨询单位(如有)严格据实核实已完工程量和验工计价, 并出具相关报告, 经项目管理部门审核后按程序申报。根据审定的工程计量和验工计价结果, 为推进该EPC总承包项目项目进程, 项目前期工程进度款, 在施工图预算评审结论出具前, 发包人先按照合同内初步设计概算清单的已完成工程价款的相应比例支付。承包人应在施工图审查通过后, 提交整体施工图预算和工程量清单, 按程序办理施工图预算评审。若项目预算只由岳阳市城投集团评审、无需到市财政局进行评审, 则项目施工图预算经岳阳市文化旅游开发有限公司初审、岳阳市城投集团复审后, 进度款由发包人支付至预算清单内已完成工程价款的80%; 若项目预算需岳阳市文化旅游开发有限公司初审、岳阳市城投集团复审、岳阳市财政局终审, 项目施工图预算经岳阳市文化旅游开发有限公司初审、岳阳市城投集团复审后支付相应比例进度款, 经市财政局终审后, 进度款由发包人支付至预算清单内已完成工程价款的80%(含经依规依程序已批准的变更金额)。其中获支付的进度款(市政工程20%, 房建工程28%)支付至该项目农民工工资专户, 专项用于农民工工资支付保障。本项目如出现拖欠农民工工资情形将追究承包人违约责任。

(3) 承包人在项目竣工验收合格后, 必须在规定期限内提交完整的结算资料到岳阳市文旅公司业务承办部门, 项目结算经岳阳市城投集团完成评审后, 支付至该审定结论的85%; (若有) 经岳阳市财政局完成评审后, 支付至该审定结论的97%, 结算余额在工程验收办理完结算后2年内付清(不计利息)。工程在质保期内留足3%的质保金, 质量保修金在工程质量保修期结束且项目结算完成评审确定后再予以支付(不计利息)。

(4) 关于进度款计量及支付周期的约定: 每个月20-25日承包人必须申请一次, 如承包人未按时申请, 则由发包人按违约处理, 并按3000元/次进行扣款。

(5) 在结算过程中, 若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况, 承包人应按规定在结算后30日内向发包人返还多收到的工程进度款。

(6) 付款前, 承包人必须向发包人提供足额有效的增值税专用发票。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的\_\_\_\_天内完成支付, 发包人逾期支付进度款的, 应按照\_\_\_\_支付违约金。

#### 14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求: \_\_\_\_\_。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制: \_\_\_\_\_。

#### 14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间: \_\_\_\_\_。

竣工结算申请的资料清单和份数：\_\_\_\_\_。

竣工结算申请单的内容应包括：\_\_\_\_\_。

#### 14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：\_\_\_\_\_。

发包人完成竣工付款的期限：\_\_\_\_\_。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：\_\_\_\_\_。

#### 14.6 质量保证金

##### 14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (2)  种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：\_\_\_\_\_；

(2)   3  %的工程款；

(3) 其他方式：\_\_\_\_\_。

##### 14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第\_\_\_\_\_种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：\_\_\_\_\_，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式：\_\_\_\_\_。

关于质量保证金的补充约定：\_\_\_\_\_。

#### 14.7 最终结清

##### 14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：\_\_\_\_\_。

##### 14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：\_\_\_\_\_。

#### 第 15 条 违约

##### 15.1 发包人违约

###### 15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形\_\_\_\_\_。

###### 15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：\_\_\_\_\_。

##### 15.2 承包人违约

###### 15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：\_\_\_\_\_。

### 15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：\_\_\_\_\_。

### 15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人引起的工期延误违约责任，每逾期一天向发包人支付违约金 3000 元，以此类推计算。

由承包人引起工程质量达不到合格标准，拆除重新施工，费用由承包人承担；如返工后仍达不到合格标准，承包人赔偿发包人由此造成的全部损失；如环保验收不合格，承包人赔偿发包人由此造成的全部损失。如承包人未按时上报进度款，导致项目拖欠农民工工资的责任全部由其承担，并根据导致后果的严重性，给予 3000-10000 元处罚。

双方约定的发包人或承包人其它违约责任：按《中华人民共和国民法典》有关条款规定。

## 第 16 条 合同解除

### 16.1 由发包人解除合同

#### 16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：\_\_\_\_\_。

### 16.2 由承包人解除合同

#### 16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：\_\_\_\_\_。

## 第 17 条 不可抗力

### 17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：\_\_\_\_\_。

### 17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的\_\_\_\_\_天内完成款项的支付。

## 第 18 条 保险

### 18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：双方各自负责办理应由各自投保的人员生命、财产保险。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：\_\_\_\_\_。

### 18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：\_\_\_\_\_。

### 18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：\_\_\_\_\_。

### 18.4 其他保险

关于其他保险的约定：\_\_\_\_\_。

## 18.5 对各项保险的一般要求

### 18.5.2 保险凭证

保险单的条件：\_\_\_\_\_。

### 18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：\_\_\_\_\_。

## 第 20 条 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：\_\_\_\_\_。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：\_\_\_\_\_。

争议评审小组成员的确定：\_\_\_\_\_。

选定争议避免/评审组的期限：\_\_\_\_\_。

评审机构：\_\_\_\_\_。

其他事项的约定：\_\_\_\_\_。

争议评审员报酬的承担人：\_\_\_\_\_。

#### 20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：\_\_\_\_\_。

#### 20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：\_\_\_\_\_。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向岳阳仲裁委仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向项目所在地人民法院起诉。

## 专用合同条件附件

附件 1：发包人要求

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人主要管理人员表

附件 6：价格指数权重表

## 附件 1 《发包人要求》

《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。

《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：

### 一、功能要求

- （一）工程目的。
- （二）工程规模。
- （三）性能保证指标（性能保证表）。
- （四）产能保证指标。

### 二、工程范围

- （一）概述
- （二）包括的工作

- 1. 永久工程的设计、采购、施工范围。
- 2. 临时工程的设计与施工范围。
- 3. 竣工验收工作范围。
- 4. 技术服务工作范围。
- 5. 培训工作范围。
- 6. 保修工作范围。

- （三）工作界区

- （四）发包人提供的现场条件

- 1. 施工用电。
- 2. 施工用水。
- 3. 施工排水。
- 4. 施工道路。

- （五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：

- 1. 发包人需求任务书。
- 2. 发包人已完成的设计文件。

### 三、工艺安排或要求（如有）

### 四、时间要求

- （一）开始工作时间。
- （二）设计完成时间。



- (三) 进度计划。
- (四) 竣工时间。
- (五) 缺陷责任期。
- (六) 其他时间要求。

#### 五、技术要求

- (一) 设计阶段和设计任务。
- (二) 设计标准和规范。
- (三) 技术标准和要求。
- (四) 质量标准。
- (五) 设计、施工和设备监造、试验（如有）。
- (六) 样品。
- (七) 发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

#### 六、竣工试验

- (一) 第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
- (二) 第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
- (三) 第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

#### 七、竣工验收

#### 八、竣工后试验（如有）

#### 九、文件要求

- (一) 设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
- (二) 沟通计划。
- (三) 风险管理计划。
- (四) 竣工文件和工程的其他记录。
- (五) 操作和维修手册。
- (六) 其他承包人文件。

#### 十、工程项目管理规定

- (一) 质量。
- (二) 进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
- (三) 支付。
- (四) HSE（健康、安全与环境管理体系）。
- (五) 沟通。
- (六) 变更。

## 十一、其他要求

- （一）对承包人的主要人员资格要求。
- （二）相关审批、核准和备案手续的办理。
- （三）对项目业主人员的操作培训。
- （四）分包。
- （五）设备供应商。
- （六）缺陷责任期的服务要求。



## 附件 3 工程质量保修书

发包人（全称）：\_\_\_\_\_

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）订立工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：\_\_\_\_\_。

### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为\_\_\_\_\_年；
3. 装修工程为\_\_\_\_\_年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为\_\_\_\_\_年；
5. 供热与供冷系统为\_\_\_\_\_个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为\_\_\_\_\_年；
7. 其他项目保修期限约定如下：\_\_\_\_\_。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为\_\_\_\_\_个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

承包人(公章)：

地 址：

地 址：

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

委托代理人(签字)：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

邮政编码：

邮政编码：

附件 4 主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5 承包人主要管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
工程总承包 项目经理				
项目副经理				
设计负责人				
采购负责人				
施工负责人				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
计划管理				
安全管理				
环境管理				
其他人员				

附件 6 价格指数权重表

序号	名称		变更权重 B		基本价格指数 F0		备注
			代号	权重	代号	指数	
	变 值 部 分		B1		F01		
			B2		F02		
			B3		F03		
			B4		F04		
定值部分权重 A							
合计							



## 第 二 卷

## 第五章 发包人要求

### 一、概述

1. 工程地点：洞庭湖博物馆

2. 招标范围：

1) 洞庭湖博物馆一层自然展示区的陈列布展、建筑装饰装修深化设计与施工

①按照发包人提供的展陈设计大纲要求及方案设计进一步深化，对展示区（包含室外天井区域）进行陈列布展设计，包括总体创意构思、空间效果、功能布局、展品（展项）构想、展示手段、流线组织、光环境布局、公共标识等设计。

②展示区陈列布展施工，包含展柜、展台、展板、模型、沙盘、雕刻雕塑、全景画、半景画、主题油画、场景复原、多媒体展示系统（LED 大屏幕、触摸屏、全息投影、幻影成像等）等制作及施工安装。

③展示区建筑装饰装修，包含吊顶、墙面及楼地面装饰、水电安装、安防、软装等设计与施工。

3. 项目类型及建设目标。

项目类型：政府投资房建项目

建设目标：

生生不息洞庭水——洞庭湖博物馆自然展区基本陈列，融合“洞庭天下水”为核心的概念，以延伸水生万物，水润文明，水利未来的脉络，演绎人、湖、动植物组成的“生生不息”的故事和探索，围绕“人湖共同体”理念，形成人与自然和谐发展的新格局；唤醒人们对“守护好一江碧水”的生态发展意识和时代紧迫感；感受以“江湖风情、江湖气质”的人文内涵。

### 二、工程规模与设计、施工要求

#### （一）工程规模

3210 平方米。

#### （二）设计、施工要求

##### 一、设计标准及要求

##### 1. 总体要求

遵循博物馆陈列艺术设计的规律与特点，要求设计工作要以突显洞庭湖历史、自然、文化特色为指导，合理运用现代化展示手段，高标准、高起点地充分展示陈列主题，做到重点突出、结构合理、布局协调、展线流畅、制作精良，给参观者以强烈的感染力和震撼力，体现高水准的观赏性、趣味性，并适度展现参与性、互动性。

## 2. 总体原则

2.1 结构安全原则。由于建筑主体结构已实施完成，设计工作要严格按照原设计图纸要求，与原设计单位取得紧密沟通和联系，以确保结构安全为首要任务，实施展厅的设计工作。

2.2 坚持特色原则。设计师应深入研究展陈大纲的内涵，充分提炼元素，紧密围绕陈列提纲进行方案设计，创意构思，做出特色，使整体的艺术设计与内容设计达到完美统一。

2.3 坚持创新原则。要调动各种陈列艺术语言，采用新颖独特手段去体现陈列主题，增强展览的艺术感染力。应区别于其他同类博物馆的陈列形式和表现手法。

2.4 把握展线节奏。要根据陈列体系和内容，合理切割展厅，合理规划展线，做到布局得当，展线流畅。重点单元要重点设计，确保每个展区都有亮点、有特点。

2.5 注重突出标本、展品的原则。要注重标本、展品在陈列中的地位和作用，重点展品要重点设计，同时要注意保护展品的需求。

2.6 坚持现代化原则。要合理考虑现代声、光、电以及特色放映技术的运用，有机结合新颖画幅、雕塑、场景复原、国画等艺术形式，以丰富展示手段，提高观赏性和与观众的互动性。

2.7 以人为本的原则。要充分考虑观众对文化与休闲的诉求，综合协调展示教育和服务观众的服务功能。

2.8 坚持经济适宜的原则。要合理选用装饰用材和环保材料，通过切合实际的陈列形式，以最优造价，营造最佳效果，同时兼顾博物馆的可持续发展，和以人为本的使用功能，确保易于养护、低成本养护。

## 3. 项目设计要求

3.1 形式设计要做到“版面展求立体化、实物场景一体化、景观模型动态化、展示手段科技化”。

3.2 形式设计要忠实于展览的主题和内容，必须是对展览内容准确和完整的表达，不能偏离和跑题。

- 3.3 艺术表现形式和科技展现手段要力求创新，尽量避免与其他博物馆陈列方式雷同。
- 3.4 要尽可能运用地方历史文化、自然元素或传统技艺，艺术制作展具，合理设计展品（实物展品、辅助展品）组合，以帮助观众感受地域文化标识，容易接受展览信息。
- 3.5 展厅环境设计和气氛营造要典雅、庄重、明亮、大气，要与建筑空间、展览内容完美结合、相互呼应、相得益彰，不得出现设计的雷同做法。
- 3.6 要充分考虑气候和地理环境的因素，统筹兼顾弱电、综合布线、室内外管线、防水防潮、温湿度控制、灯光照明、文物安全、文物保护等方面的设计要求。
- 3.7 采用的装饰材料、陈列设备，符合环保、消防、文物保护、节能的要求，要求安全、美观、实用、坚固、耐用，其尺寸造型、比例、色调、材质肌理与陈列内容、展品特色相称，使用功能完善，便于陈列布展和日常维护，便于照明设备的安装，同时，要充分注意展厅或展柜温湿度的控制。
- 3.8 根据陈列内容设计，突出洞庭湖自然特色，达到形式与内容高度的和谐统一。
- 3.9 展厅参观路线布局科学、合理、流畅。消防通道畅通。
- 3.10 辅助展品设计要符合陈列内容要求，需体现科学性、艺术性、知识性。场景、模型、沙盘及动物模型形象等不应道具化，应起到形象地表达陈列思想，烘托主题，调节展览氛围，增强感染力。
- 3.11 声、光、电等多媒体现代展示手段设计科学合理、富有创意、形式新颖、适度适量，突出亮点、方式多样，恰如其分地揭示陈列内容。同时也要考虑以人为本的原则，保证舒适和节能之目的。
- 3.12 照明系统具体要求
- 3.12.1 照度适宜
- 要有专门的光环境设计和现场调试。综合考虑光源、照明方式、灯具、光的合理分布及适当的比差，避免眩光，避免照度不足。陈列照明设计中对不同的展品和文物应按文物保护和展览效果要求分别采取不同的照明灯具。展厅里一般照明与特殊照明需参照行业标准设计，以达到理想的照明效果。
- 3.12.2 要充分利用光提高文物展出的艺术效果，创造适宜的视觉环境。要注意消除红外线、紫外线等“光害”对文物的损害。总体要求科学、环保、清晰、明快、舒适。
- 3.12.2 照度均匀
- 一般情况下展品的照度要求均匀，重点展品应根据具体的对象采取不同的照明方式增强和减弱照度。

### 3.12.3 工作照明

工作照明是指安装在展厅内除展品照明以外的工作用光。工作照明应与安防联动并满足安防摄像的照度。

3.13 设计中应注意展厅与公共空间之间的装修相衔接，兼顾整体风格的统一协调。

3.14 展览区域播放所需的多媒体软件、影视、动画、视频等的编辑制作，应立意准确、主题鲜明、内容丰富、制作精良、格调高雅，具有较高的质量水平及良好的宣传展示效果。

3.15 所有设计必须符合国家、省、市有关规范规定，必须满足安全防范、消防标准及其他相关要求，并获得消防等相关部门审批通过。

## 4. 深化设计要求

4.1 承包人应根据发包人的要求无条件对设计方案进行深化、修改、调整，直至出具施工图纸并通过相应审查。所需相关费用均包括在中标价款中，发包人不再另行支付。

4.2 承包人的深化设计成果，必须达到或高于承包人投标文件的技术标准，必须通过发包人组织的专家论证，并得到发包人和使用单位的最终审查确认。

## 5. 设计成果文件的要求

5.1、投标人在招投标阶段须提供全专业深化方案，具备合理及可行性，满足使用要求。

5.2、投标人在中标后须提供以下深化内容：

### 5.2.1 平面内容布局

要求：根据提供的概念设计方案平面图与文本大纲进行平面图纸的深化设计将各个展示内容精准合理的布置在平面图中，包括但不限于展示图文、展品、场景、艺术品、多媒体等内容，可以根据概念平面图进行二次优化，可作局部的调整与优化。

### 5.2.2、整体色彩的搭配与完善

要求：根据提供的概念设计方案进行色彩的深化设计，包括展厅装修材质的选择与色彩搭配、陈列柜内的色彩搭配、图文展板的色彩搭配等。

要求各展示立面的色彩能形成系统化，系列化，能较好的反映主题特色。

### 5.2.3、展示立面的深化设计

要求：根据文本大纲与深化的平面布置设计，将各个展示立面生成彩色的设计图。

#### 5.2.4、照明设计

展览照明设计科学、合理、人性化；主次分明，配置合理，满足使用要求。

以上图纸及方案能完整提供，且能切合实际、内容全面、

### 6. 设计图纸要求

1、中标人根据设计任务书要求提供深化设计方案，含施工图，设计文件制作 A3 格式文本册，单独装订 5 套（提供电子文件 2 套）

#### 2、竣工图编制

编制工程竣工图(竣工图必须符合实际，反映施工结束最终状况；幅面整洁、图形清晰、标志醒目、标注位置合理、达到查阅迅速方便的目的；书写、裱糊、盖章印泥印色等材料质量 应符合档案长期安全保管要求), 提供最终版本的施工图电子文件给发包人；

### 三、项目设计施工规范、标准

标准及规范必须达到以下现行版的中华人民共和国和湖南省、岳阳市有关法规的要求，如下列标准及规范要求与标书要求有出入则以较严格者为准。

#### 1. 适用标准、规范

适用标准、规范的名称（包括但不限于以下标准、规范）：

##### 1.1 行业专业规范、标准要求：

- （1）《中华人民共和国文物保护法》
- （2）《中华人民共和国文物保护法实施条例》
- （3）《中华人民共和国消防法》
- （4）《博物馆建筑设计规范》
- （5）《博物馆条例》
- （6）《博物馆安全保卫工作规范》
- （7）《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（GA27—2002）
- （8）《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（GB/T 16571）

(9) 《博物馆藏品保存环境试行规范》

(10) 《博物馆照明设计规范》 (GB/T 23863-2009)

除上述规范外，凡涉及本工程相关专业的其他现行国家相应设计技术规范标准，均须参照执行。

#### 1.2 工程标准、规范要求：

(1) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 (GB50212-2002)

(2) 《建筑涂饰工程施工及验收规范》 (JGJ/29-2003)

(3) 《建筑地面工程施工质量验收规范》 (GB50209-2002)

(4) 《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2002)

(5) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (GB50325-2002)

(6) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)

(7) 《建筑工程质量评价标准》

#### 1.3 水电安装工程：

(1) 《低压配电设计规范》 (GB 50054-95)

(2) 《通用用电设备配电设计规范》 (GB 50055-93)

(3) 《工业与民用供电系统设计规范》 (GB 50052-95)

(4) 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T 16-92)

(5) 《工业与民用电力装置的接地设计规范》 (GBJ 65-83)

(6) 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 (GB/T3076-1998)

(7) 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 (GB50254-96)

(8) 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 (GB 50182-93)

(9) 《民用建筑照明设计标准》 (GBJ 133-90)

(10) 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 (GB 50259-96)

(11) 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006)

#### 1.4 材料标准：

(1) 《建筑材料放射性核素限量》 GB/6566-2001

- (2) 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》 GB/18581-2001
- (3) 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/18580-2001
- (4) 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 GB/18582-2001
- (5) 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB/18583-2001
- (6) 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 GB/18584-2001
- (7) 《防火材料》 GB/T208-2000
- (8) 《建筑材料燃烧性能分级方法》 GB8624-1997
- (9) 《建筑材料放射卫生防护标准》 GB6566-2000
- (10) 《建筑装饰用不锈钢焊接钢材》 JG/T3030-1995
- (11) 《螺钉及固定螺栓》 BS1449
- (12) 《装饰石膏板》 GB9777-88
- (13) 《建筑用轻钢龙骨》 GB11981-89
- (14) 《漆膜附着力测定法》 GB 1720
- (15) 《漆膜硬度铅笔测定法》 GB 6739
- (16) 《漆膜耐磨性测定法》 GB 1768
- (17) 《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB 50046-95
- (18) 《ISO/EN12944 防腐标准》
- (19) 《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》 GA 110

#### 1.5 其他工程建设标准、规范要求:

根据工程设计要求,该工程项目的材料、设备、施工须达到以上标准外,还应满足下列工程建设标准、规范要求:

- (1) 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 (GB50224-95)
- (2) 《建筑工程质量检验评定标准》 (GBJ301-88)
- (3) 《建筑工程饰面砖粘结强度检验评定标准》 (JGJ110-97)
- (4) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93)



- (5) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)
- (6) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
- (7) 《建筑瓷板装饰工程技术规程》(CECS101: 98)
- (8) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)
- (9) 《网架结构工程质量评定标准》(JGJ788-91)
- (10) 《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECS24:90)
- (11) 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)
- (12) 《轻板墙体工程技术规程》(BDJ/T15-25-2000)
- (13) 《公共信息图形符合的设计和应⽤原则》SI 07239

上述标准、规范由承包人自行解决，费用自理。

若设计人使用的标准在本标书的规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

#### 四、施工质量标准

本项目质量标准为：达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，全部工程达到合格标准

1. 本工程由承包人采购供应的材料、设备为所承包范围内的所有材料、成品、半成品、配件、设备。材料、配件、设备等等的采购、运输、保管、质量等责任均由承包人自行负责。
2. 本工程所用材料必须使用全新及没有缺陷的材料，由承包人负责采购、运输、保管、检测并确定材料符合招标文件、设计图纸、现行规范以及成都市有关规定的要求，发包人推荐材料品牌以及其与监理工程师对任何材料的批准和指导并不免除承包商对所采购的材料按合同应承担的责任。
3. 承包人所负责购买的设备、材料必须符合设计要求，产品质量必须达到国家规定的质量要求，并有利于文物保护。应提供相关质量证明、技术资料。所有设备、材料的品牌、产地、规格、型号、质量等级、技术参数等，采购前必须经发包人认可。
4. 双方确认招标文件公开的最高限价既是该项目投标报价的合理上限，也是发包人对施工质量和材料质量要求的真实意思表示，承包人在投标竞价中的报价，是发挥自身管理优势、技术优势之后作

出的理智、合理报价，报价的降低并不是以牺牲施工质量和材料质量为前提。因此，承包人在施工过程中购买建筑材料、设备、成品半成品时，必须采购中高档产品，施工时须提供样品，经发包人认可后方可采购进场使用。

5.展柜、展台、展墙制作要工艺考究、美观大方、质感好、牢固耐用，符合声、光学原理及文物安全和保护的要求。

6.模型、沙盘、场景、雕塑等的制作必须与设计的质量标准一致，并取得发包人认可。否则发包人可要求承包人返工重做，由此发生的一切费用均由承包人承担。

7.承包人采购的投影仪、显示屏等多媒体及数字化设备应选配科学、合理，能完全满足使用要求，并与陈列环境相协调，技术先进、质量优异，外观精致、经久耐用，且售后服务方便快捷。

## 五、质量管理要求

### 1. 施工质量管理

1.1 承包人必须严格按照设计图纸、国家及省、市有关现行施工和验收规范进行施工，并接受发包人和监理人对工程质量、工期、投资、安全、文明施工、环保及工地纪律的管理。

1.2 开工前，承包人应上报施工组织设计、具体施工方案等相关文件，发包人、监理单位审批通过后，方可正式开工。

1.3 承包人必须健全内部质量检查制度，强化质量管理，落实各级责任制，认真执行“三检制”，严格按监理单位的质量控制程序进行管理。

1.4 承包人的各项工程完成后，应及时向监理单位报验，经验收合格后方可进行后续工程施工；未经监理单位验收合格，擅自进行施工者，将责令停工整改；隐蔽工程将进行剥离检验，由此造成的损失由承包人承担。

1.5 承包人应按《监理通知》的要求，积极进行相应事项的整改并对整改结果填写《监理通知回复单》书面回复整改情况。

1.6 承包人的工程资料应与工程施工进度同步，工程报验前应将工程资料备齐报送监理单位，经验收合格方可进行工程实体检验。否则监理单位有权拒绝验收。

1.7 对于关键部位、关键工序的施工，承包人应认真按监理单位的监理实施细则要求，积极予以配

合。

1.8 承包人应严格执行材料进场报验制度和材料封样制度，确保工程质量满足设计和政府法律法规要求。

1.9 在主要分项工程施工前，承包人应有明确的技术交底且有齐全的签认手续，严格按照经监理工程师批准的施工方案进行施工。

1.10 承包人在施工过程中出现质量事故或不能确定后果的质量问题和质量隐患，必须及时上报。

1.11 承包人应加强对自身及其他施工单位的成品保护工作，如果监理单位或发包人发现其野蛮施工，损坏成品和半成品，承包人必须无条件修复、更换或赔偿。

1.12 承包人要加强进度、安全、质量等全方位的管理，建立健全管理体系，规范施工。对施工现场及操作过程应采取必要的安全技术措施，如有伤亡等事故发生，由承包人承担全部责任。

1.13 项目竣工验收后，承包人须向发包人和相关审批单位提交完整、准确的竣工图及全套竣工资料，并负责按审查单位意见进行修改完善，直至达到归档标准。

## 2. 材料、设施、设备管理要求

2.1 承包人负责完成本工程施工所需材料、设备的采购、运输、施工、保护和验收。承包人负责采购的材料、设备、设施，应确保产品质量，并提供完善的运行、调试、售后等服务。

2.2 所有材料、设备和设施均应为全新的合格产品，并且具有适合的等级标准，不得提供国家及项目所在地相关政府职能部门明令禁止使用的材料、设备、设施。

2.3 承包人应根据项目进度计划要求及材料、设备供货周期，提前上报材料、设备进场计划及相关资料。承包人应充分考虑材料、设备供货周期与检验、检测时间，否则由此导致工程施工延误均由承包人负责。

2.4 承包人应选择符合招标文件及相关规范要求材料。有材料应保证在设计使用年限内适合于在博物馆项目展陈工程上的使用，并保证与周边材料相配和相容，能够满足招标文件及相关规范的要求。

2.5 承包人选择的材料、设备应符合发包人对产品质量档次的要求，并确保能在本工程范围内的任何工作环境下正常操作和使用。所有的生产厂商应具有良好商业声誉，应能够从设计、生产到最终

现场安装过程中提供全套服务。

2.6 如承包人所选用的材料、设备的品牌及档次不符合发包人的要求, 承包人应按发包人的要求无条件进行更换, 直至符合发包人的要求为止。

2.7 在特殊情况下, 承包人采用非投标时所建议的材料或设备, 必须同时获得发包人、使用单位和监理单位的书面认可后方可使用, 同时该材料及设备必须达到设计图纸和本技术标准的要求。

2.8 所有需进行二次加工的材料, 应在送至加工厂前, 将材料的生产厂家、品牌、型号、技术参数、合格证、检验报告等资料, 报发包人和监理单位认可。如有必要, 监理单位将驻厂监造。

2.9 材料、设备、设施进场前应按发包人及监理单位要求提交样品, 样品经各方签字认可后进行封样, 只有与封样一致的材料、设备、设施, 才允许投入使用。

2.10 对需二次创作的模型、场景、雕塑、沙盘等项目, 承包人应根据发包人要求, 先制作模型、小样, 待各方确认后实施。

2.11 承包人未经发包人和监理单位认可, 或进场材料、设备未经检验而用于工程实体上的, 承包人必须按监理单位指令无条件进行拆除, 由此造成的一切经济损失和工期延误均由承包人承担。

2.12 本工程所使用的材料及设备应满足环保检测标准和节能要求。材料有害物质限量标准除必须符合国家或行业的相关标准外, 还必须满足设计图纸及本招标文件要求。

## 六、进度管理要求

1. 对于发包人要求的工期和最终的竣工日期, 投标人必须完全响应。如果投标人投标时所报工期提前于发包人要求的工期, 投标人在施工组织设计中必须制定切实可行的保证措施, 在投标报价中计取由此而增加的相关费用。除非合同文件另有约定, 合同履行过程中发包人不会再向施工承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

2. 合同签订后 7 日内, 承包人应向发包人和监理单位上报工程总体进度计划, 包括设计进度计划和施工进度计划。经发包人和监理单位批准后, 该进度计划将作为工程实施阶段进度控制的依据。

3. 承包人应根据经审核批准后的总进度计划, 编制月进度计划、周进度计划, 并上报发包人和监理单位审批。

4. 承包人应于每周一下午前, 将上周计划的完成情况和本周进度计划上报发包人和监理单位审批,

如有滞后，应说明进度滞后原因及赶工措施。

5. 承包人应跟踪检查施工进度计划，收集进度数据。分析进度偏差，进行动态管理、调整，并将分析结果和纠偏措施上报发包人和监理单位。

6. 当工程进度滞后时，承包人项目负责人须参加发包人组织的进度分析会。如有必要，发包人有权要求承包人公司领导到场。承包人应提前制定赶工方案，加大对人、机、料、资金等方面的投入，实现科学、高效管理，限期完成赶工。

## 七、健康、安全与环境管理体系

1. 承包人应规范和加强项目的施工安全管理，防控建筑施工生产安全事故，确保工程施工安全顺利实施，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规、标准规范，确保实现施工零伤亡的目标。

2. 承包人应接受发包人、监理单位、施工总承包人现场安全及文明施工管理工作，执行安全文明施工的各项管理规定，并认真落实，达到安全文明工地要求。

3. 承包人应建立和健全安全生产组织体系，明确各管理层、职能部门和岗位的安全生产责任；应按照规定设立安全生产管理机构，足额配备专职安全生产管理人员。

4. 制定和健全满足项目工程建筑施工安全生产需要的各类规章制度和操作规程。

5. 投入合理的安全管理资金，专项用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全技术措施的落实、安全教育培训、劳动保护、安全生产条件的改善与应急救援等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证等，不得挪作他用。

6. 施工现场应建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。现场灭火器类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配，最低配置标准应符合相关要求。灭火器要有明显的标志，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效。

## 7. 施工用电

7.1 施工组织设计应编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，报监理单位批准后实施。并须经

监理单位验收后投入使用。

7.2 施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。

7.3 施工用电必须采用 TN-S 系统，按规定做好接零接地保护和二级漏电保护装置。

7.4 严格贯彻“一机一闸、一漏一箱”的临时用电制度；

7.5 施工现场应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查，保证电气系统和保护设施完好；

8. 特种作业人员按规定经过专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。

9. 施工前技术人员向作业人员进行安全施工技术交底。

10. 施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口及有害危险气体和液体存放处等危险部位，应按照国家标准设置明显的安全警示标志。

11. 根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，应在施工现场采取相应的安全施工措施；施工暂停期间，应当做好现场防护。

12. 施工现场的办公区与作业区分开设置，施工现场不允许住宿和开伙。

13. 应对施工现场实行封闭围挡，并采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

14. 应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

15. 施工起重机械和脚手架等设施应在验收合格后使用。

16. 现场用火管理

16.1 动火作业应办理动火许可证；动火许可证的签发人收到动火申请后，应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后，方可签发动火许可证。

16.2 施工材料的存放场地、使用应符合防火要求。可燃材料库房不应使用高热灯具，易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具。

16.3 动火操作人员应具有相应资格；

16.4 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；对于作业现场及

其附近无法移走的可燃物，应采用不燃材料对其覆盖或隔离；

16.5 施工作业安排时，宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业，应采取可靠的防火措施；

16.6 裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业；

16.7 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，应配备灭火器材，并设动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置一个监护人；

16.8 动火作业后，应对现场进行检查，确认无火灾危险后，动火操作人员方可离开；

16.9 具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火；

16.10 施工现场不应采用明火取暖；

16.11 施工现场严禁吸烟。现场可设置吸烟区，吸烟区应远离可燃物。吸烟区内应配备足够灭火器材，对于不按要求随意在现场吸烟的工人，必须按管理制度进行处理。

## 17. 安全文明施工

17.1 施工现场物料必须堆放有序、整齐，并有明显的标志，易产生扬尘的物料必须采取围挡、覆盖措施。

17.2 施工现场的建筑垃圾必须集中堆放，垃圾堆放点必须具备遮挡措施。

17.3 室内、楼层内施工时要采取控制扬尘的措施，建筑垃圾必须袋装清运，严禁将垃圾从楼层上向下倾倒。

17.4 垃圾管理：承包人须按相关规定对工地现场的生活垃圾和建筑垃圾进行规范化管理，负责办理垃圾清运手续，并完成垃圾清运消纳。

17.5 施工作业面必须及时清理，做到日结日清，工完场清。

18. 发包人及监理单位将定期组织各承包人对施工现场的安全文明施工情况进行检查，对检查不合格者，承包人应在要求的时限内进行彻底整改，仍达不到安全文明工地要求时，将直接扣除当期的安全文明施工措施费用，并不再补发。

## 八、发包人提供的文件

1. 前期批复文件。

2. 设计文件：设计图纸。

3. 发包人提供的其他文件。

## 九、项目管理规定

### (一)设计管理相关要求

1、设计文件及相关审批要求：通过施工图审查，完成施工图审查备案。

2、施工许可办理相关要求：协助发包人办理开工证件(含施工许可证)等合法手续。

### (二)进度

1、项目整体工期：90 日

2、设计完成时间。

(1)施工图设计完成时间：参考正常设计周期确定，可做合理调整。

(2)专项设计完成时间：根据项目情况确定。

3、缺陷责任期：12 个月。

### (三)支付

预付款、设计服务费、工程进度款的支付参照合同及招标文件相应条款要求执行。

### (四)分包

1、分包工程范围的确定：国家法律、法规禁止及发包人禁止分包的工程或工作之外的，且经发包人同意分包的劳务性分包及专业分包。

2、分包人选择：

(1)承包人进行劳务性分包及专业分包均需提前书面征求发包人同意，分包合同提交发包人备案；

(2)具备承接分包事项的资质；

(3)承包人必须在分包合同签订 7 天前，将分包范围、工作内容、分包人资质、营业执照、关键岗位人员资格、合同报送监理人及发包人审查，经监理人及发包人核准后方可签订分包合同，同时在合同签订后 3 天内向监理人及发包人备案。

## 十、竣工验收

1、竣工验收条件：



(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

(2)临时设施已拆除，建筑垃圾已清理。

(3)按照法律法规规定已完成测量、测绘和检测等工作。

(4)有完整的技术档案和施工管理资料。

(5)有材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告。

(6)有设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。

(7)有施工单位签署的工程质量保修书。

2、竣工验收程序：参照《岳阳市房屋建筑和市政基础设施工程联合验收实施方案》执行，标准文件有更新的，按更新后的文件执行。

3、单位/区段工程的验收：分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前 48 小时书面通知监理人和发包人进行验收。分部分项工程未经验收，不得进入下一道工序施工。分部分项工程的验收资料应当作竣工资料的组成部分。

4、工程未经验收或验收不合格，先行使用(通车)的，不影响工程的竣工验收程序，承包人仍应当按照竣工验收程序履行义务，不免除或减轻承包人原因造成的质量缺陷而应承担的保修责任。

(八)缺陷责任期的服务要求

1、缺陷责任期：工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程通过验收之日起算。

2、缺陷修复范围和内容：在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

3、缺陷修复要求：

(1)属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

(2)发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

(3)对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设

行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案， 承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

(4)质量保修完成后，由发包人组织验收。

## 第六章 发包人提供的资料

可研报告、概算清单等资料，潜在投标人自行在岳阳市公共资源交易中心电子交易平台下载。

# 第 三 卷

## 第七章 投标文件格式

## 第一节 投标函及附录格式

\_\_\_\_\_(招标项目及标段)\_\_\_\_\_工程总承包招标

# 投 标 文 件

(投标函及附录)

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

注：以联合体形式投标的，由联合体牵头人签署。

# 目 录

1. 投标函及附录
  - (1) 投标函
  - (2) 投标函附录
2. 法定代表人身份证明
3. 授权委托书（如有）
4. 共同投标协议（如有）
5. 投标保证
6. 项目管理机构
  - (1) 项目管理机构组成表
  - (2) 主要人员简历表
    - ① 拟任工程总承包项目负责人简历表
    - ② 拟任施工项目负责人简历表
    - ③ 拟任设计项目负责人简历表
7. 拟分包计划表（如有）
8. 资格审查、信用等资料
  - (1) 投标人基本情况表
  - (2) 投标人证件复印件
  - (3) 近年完成的类似工程业绩情况表
  - (4) 独立投标人（设计资质）或联合体中设计单位奖项情况
  - (5) 独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位奖项情况
  - (6) 独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位标准化工地情况
  - (7) 独立投标人（设计资质）或联合体中设计单位信用评价情况
  - (8) 独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位施工项目季度考评综合优良率情况
  - (9) 独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位信用评价情况
  - (10) 拟任工程总承包项目负责人不良行为记录、被列入省公管办或省住建厅发布的严重失信行为名单（含失信黑名单，下同）的证明资料复印件
9. 企业资信及履约能力自评表
10. 承诺书
11. 投标信息表
12. 其他



# 1.投标函及附录

## (1) 投 标 函

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）

在考察现场并充分研究\_\_\_\_\_（招标项目及标段）工程总承包招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：\_\_\_\_\_元

RMB¥：\_\_\_\_\_元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，\_\_\_□天（日历日）□月□年内竣工，并确保工程质量满足招标文件规定的标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交□投标保证金：

□投标保证金，金额为人民币（大写）\_\_\_\_：元（¥：\_\_\_\_元）。

□投标保函一份，金额为人民币（大写）\_\_\_\_：元（¥：\_\_\_\_元）。

□投标承诺。

我方承诺：若我方中标，承诺在规定时间内按投标人须知前附表规定提交履约保证金。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**注：以联合体形式投标的，本投标函应由联合体牵头人按上述规定填写并签署。**

## (2) 投标函附录

\_\_\_\_\_ (招标项目及标段名称)

序 号	条款内容	合同条款号	约定内容	说明
1	工程总承包项目负责人		姓名:	
2	工期			
3	质量标准			
4	保修要求			
5	缺陷责任期			
6	承包人履约担保金额			
7	分包		见分包项目情况表	
8	逾期竣工违约金		元/天	
9	预付款额度			
10	质量保证金额度			
11	投标有效期	/		
.....	.....			

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：投标人可以在响应招标文件规定的实质性要求和条件的基础上，作出其他有利于招标人的承诺。

此类承诺可在本表中予以补充填写。

**注：以联合体形式投标的，本投标函附录应由联合体牵头人按上述规定填写并签署。**

## 2.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：                      性别：                      年龄：                      职务：

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正面和反面）

投标人：（盖单位章）

年    月    日

说明： 以联合体形式投标的，本法定代表人身份证明应由联合体牵头人按上述规定填写并签署。

### 3.授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（招标项目及标段）工程总承包招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件（正面和反面）

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

## 4.共同投标协议（联合体投标适用）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

.....

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加\_\_\_\_\_（招标人名称）（以下简称招标人）\_\_\_\_\_（招标项目及标段）（以下简称本招标项目）的工程总承包投标并争取赢得本工程总承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. \_\_\_\_\_（某成员单位名称）为牵头人。

2. 在本招标项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各方负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各方单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各方单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同设计工作量比例（100%）如下：\_\_\_\_\_，联合体成员单位各自所承担的合同施工工作量比例（100%）如下：\_\_\_\_\_。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本共同投标协议是合同的附件，对联合体各方单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

.....

年 月 日

说明：本协议书由委托代理人签署的，应附法定代表人签署的授权委托书。

## 5.投标保证金

采用现金的，请附投标人基本账户开户许可证复印件（或基本开户银行打印的账户信息，包含户名、账号、基本存款账户编号等信息）以及投标保证金银行进账单复印件

采用保函的，附投标保函复印件（格式附后）

采用保证保险，请附投标保证保险复印件（格式附后）

采用承诺的，附投标承诺复印件（格式附后）

采用电子保函的，附电子保函截图。

## 投标保函

\_\_\_\_\_（受益人名称）：

鉴于\_\_\_\_\_（投标人名称，以下称“投标人”）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日参加你方作为招标人组织的\_\_\_\_\_（招标项目及标段）的招标投标，我方愿意无条件地、不可撤销就投标人履行\_\_\_\_\_项目招标文件规定的投标义务，向你方出具见索即付独立保函：

1. 本保函最高担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。
2. 保函有效期自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日止。
3. 在本保函有效期内，投标人存在下列未履行相关投标义务情形之一的，我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在 10 个工作日内支付累计总额不超过本保函第 1 款约定的经济补偿金。

- （1）投标人拒绝按照招标文件、投标文件或中标通知书要求与你方签订合同；
- （2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；
- （3）投标人拒绝按招标文件规定的时间、金额、形式提交履约担保；
- （4）投标人在投标截止后撤销投标文件，但招标文件未载明投标人在投标截止后撤销投标文件，应当由保函开立人支付经济补偿金的除外。

4. 你方的索赔通知，应当符合下列要求：

- （1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；
- （2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接

或间接地支付给你方；

(3) 索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：\_\_\_\_\_。

5. 本保函有效期届满，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在本保函项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。

开立人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：保函开立人可以根据项目具体情况调整相关条款，但不得违背招标文件的实质性内容，以及相关法律法规的规定。

## 建设工程投标保证金保险

(招标人名称)：

鉴于\_\_\_\_投标人名称\_\_\_\_(以下简称“投标人”)于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加你方组织的\_\_\_\_招标项目及标段\_\_\_\_的招标投标，并向我方投保建设工程投标保证金保险(保险单号：\_\_\_\_)。我方愿就投标人履行招标文件规定的投标义务，向贵方提供如下保证保险：

### 一、保证保险金额

我方保证保险的保险金额(最高限额)为人民币\_\_\_\_元(大写)\_\_\_\_元(¥\_\_\_\_)。

### 二、保证保险的责任范围

我方在投标人发生以下情形之一时，承担保险责任：

1、投标截止后投标人违反招标文件的规定修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

2、投标人中标后未按招标文件或中标通知书的要求签署合同；

3、《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形。

### 三、代偿的安排

贵方要求我方承担保证保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 10 个工作日内进行核定后，按照保险合同的约定承担保证保险责任。

### 四、保单凭证的生效

本保单凭证自我方加盖保单专用章并交付贵方之日起生效。

本保险在投标有效期到期后 30 日(含)内或被保险人延长投标有效期后的到期日后 30 日(含)内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期到期后 30 日(含)内送达我方。

具体保险期限以保险合同载明为准。

五、本保险保单凭证/保函载明事宜以保险合同约定为准。

六、本保单凭证/保函自保险人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保险人名称：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：保证保险开立人可以根据项目具体情况调整相关条款，但不得违背招标文件的实质性内容，以及相关法律法规的规定。



## 投标承诺（本项目不适用）

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

经慎重研究，我公司\_\_\_\_\_投标人名称（以下称“投标人”）决定于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参与你方组织的\_\_\_\_\_招标项目及标段\_\_\_\_\_的招标投标，我方承诺严格按照《招标投标法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。

如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和招标文件作出的处理。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

6.项目管理机构

(1) 项目管理机构组成表

姓名	性别	执业或岗位资格证明					拟在本项目担任的工作岗位
		证书名称	级别	证号	专业	身份证号码	

说明：项目管理机构人员是指工程总承包项目负责人、施工项目负责人、设计项目负责人。

## (2) 主要人员简历表

**拟任工程总承包项目负责人简历表**

姓 名			职 称		
职 务		年 龄		拟在本工程任职	工程总承包项目负责人
注册执业资格等级			级	专业	
主要工作经历					
起止时间	参加过的类似项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话

说明： 需提供拟任工程总承包项目负责人的注册执业资格证书、身份证的复印件。

**拟任施工项目负责人简历表**

姓 名			职 称		
职 务		年 龄		拟在本工程任职	拟任施工项目负责人
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书证号					
主要工作经历					
起止时间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

说明：请提供拟任施工项目负责人的建造师注册证书、项目负责人安全生产考核合格证书、身份证的复印件。

**拟任设计项目负责人简历表**

姓 名		年 龄	
性 别		毕业学校	
岗位名称		工作年限	
执业注册		专业职称	
主要工作经历			
起止时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话

说明：请附拟任设计项目负责人的职称证书、身份证复印件。

7.拟分包计划表（本项目不适用）

序号	拟分包项目名称、范围及理由	拟选分包人					备注
		拟选分包人名称		注册地点	企业资质	有关业绩	
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					

说明：本表所列分包仅限于承包人自行承包范围内的非主体、非关键工程。

## 8.资格审查、信用等资料

(1) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理人员		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

说明：若以联合体形式投标的，则联合体各方均须分别填写《投标人基本情况表》。

## (2) 投标人证件复印件

说明：复印件包括企业营业执照、资质证书、安全生产许可证的复印件。若以联合体形式投标的，则联合体各方分别提供。同时，请省外入湘企业附在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记的网页截图。



### (3) 近年完成的类似工程业绩情况表

说明：投标人根据所提供的类似工程业绩类型填写。

#### 近年完成的类似工程业绩情况表（工程总承包项目）

项目名称	1	2	3
项目所在地			
发包人名称			
发包人地址			
发包人联系人及电话			
合同价格			
开工日期			
竣工日期			
承担的工作			
工程质量			
工程总承包项目负责人			
设计项目负责人			
施工项目负责人			
总监理工程师及电话			
项目描述			
备 注			

说明：1. 业绩考核期限 3 年，按工程竣工验收文件中建设单位签字之日起计算。类似工程业绩考核依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准。

2. 请附类似工程业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知）。

近年完成的类似工程业绩情况表（施工项目）

项目名称	1	2	3
项目所在地			
发包人名称			
发包人地址			
发包人联系人及电话			
合同价格			
开工日期			
竣工日期			
承担的工作			
工程质量			
项目经理			
技术负责人			
总监理工程师及电话			
项目描述			
备 注			

说明：1. 业绩考核期限 3 年，按工程竣工验收文件中建设单位签字之日起计算。类似工程业绩考核依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准。

2. 请附类似工程业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知）。

近年完成的类似工程业绩情况表（设计项目）

项目名称	1	2	3
项目所在地			
发包人名称			
发包人地址			
发包人电话			
合同价格			
设计服务期限			
设计内容			
设计负责人			
项目描述			
备 注			

说明：1. 业绩考核期限 3 年，按工程竣工验收文件中建设单位签字之日起计算。类似工程业绩考核依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准）。

2. 请附类似工程业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知）。

#### （4）独立投标人（设计资质）或联合体中设计单位奖项情况

序号	工程项目	奖项名称	获奖时间

注：1.请附奖项证明资料复印件（具体要求见本招标文件第三章评标办法）。

2.省外由省级建设行政主管部门或省级勘察设计协会评定的优秀工程设计奖，须提供当地省级建设行政主管部门发布的评标办法文件复印件及官网查询截图。

3.获奖文件能够分辨专业类别的，以获奖文件为准；获奖文件中无法分辨专业类别的，须提供奖项申报材料（省级相应行政主管部门、省级协会盖章的相应材料）；仍然无法辨别专业类别的，须提供获奖项目的中标通知书或合同作为证明材料。

(5) 独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位奖项情况

序号	工程项目	奖项名称	获奖时间

注：1.请附奖项证明资料复印件（具体要求见本招标文件第三章评标办法）；

2.省外由省级建设行政主管部门或省级建筑业协会评定的综合工程质量奖项，须提供当地省级建设行政主管部门发布的评标办法文件复印件及官网查询截图。证明每年该综合工程质量奖项数量控制在 100 项以内 (含)的文件复印件（如有）；

3.获奖文件能够分辨专业类别的，以获奖文件为准；获奖文件中无法分辨专业类别的，须提供奖项申报材料（省级相应行政主管部门、省级协会盖章的相应材料）；仍然无法辨别专业类别的，须提供获奖项目的中标通知书或合同作为证明材料。

(6) 独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位标准化工地情况

序号	工程项目	标准化工地名称	获得时间

请附标准化工地证明资料复印件（具体要求见本招标文件第三章评标办法）。

(7) 独立投标人（设计资质）或联合体中设计单位信用评价情况

提交投标文件截止之时 最新公布的信用评价结果	
备注	

注：设计单位信用评价结果未公布之前，投标人无需填写本表。若设计单位有不良信用信息的，则需附设计单位不良信用信息证明资料复印件（具体要求见本招标文件第三章评标办法）。如设计单位无不良信用信息的，投标人需注明“我公司在扣分有效期内无不良信用信息”。

(8) 独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位施工项目季度考评综合优良率情况

提交投标文件截止之时最新公布的施工项目季度考评综合优良率评价结果	请附“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台”上查询的企业施工项目季度考评综合优良率评价结果详细信息网页截图。省外企业无施工项目季度考评综合优良率查询结果的，可以提供注册地省级住房和城乡建设部门提供的施工项目季度考评综合优良率得分作为评审依据（官网查询截图）。
没有参加现场考评综合优良率评价的投标人	_____ 注：没有参加施工项目季度考评综合优良率评价的投标人请填写“未参加”，已参加施工项目季度考评综合优良率评价的投标人请填写“\”。

(9) 独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位信用评价情况

提交投标文件截止之时最新公布的信用评价结果	请附“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台”上查询的信用评价结果详细信息网页截图。省外企业无施工单位信用评价查询结果的，可以提供注册地省级住房和城乡建设部门提供的施工单位信用评价结果（百分制）作为评审依据（官网查询截图）。
未参加信用评价的投标人	_____ 注：未参加信用评价的投标人请填写“未参加”，已参加信用评价的投标人请填写“\”。

(10) 拟任工程总承包项目负责人不良信用信息证明资料复印件

说明：不良信用信息证明资料具体要求见本招标文件第三章评标办法。拟任工程总承包项目负责人在扣分有效期内如无不良信用信息的，投标人需注明“拟任工程总承包项目负责人在扣分有效期内无不良信用信息”。

## 9.企业资质及履约能力自评表

评审对象	评审内容 (项目名称、奖项名称)			材料所在的页 码	
独立投标人（设计资质）或 联合体中设计单位	奖项	国家级优秀 工程设计奖			
		省级优秀工 程设计奖			
	类似工程业绩				
独立投标人（施工资质）或 联合体中施工单位	奖项	国家级			
		省级			
	标准 化工地	国家级			
		省级			
	类似工程业绩				
	拟任工程总承包项目负 责人	不良信用信息			

## 10.承 诺 书

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

我方在此声明：

1.我方拟派往\_\_\_\_\_招标项目及标段\_\_\_\_\_的工程总承包项目负责人、施工项目负责人、设计项目负责人能够到位履行职责，如不能到位，我方自愿接受处罚和被予不良行为记录。

2.我方不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

3.我方严格遵守相关法律法规规定，没有串通投标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员。

4.我方保证提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

5.我方不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、交易中心、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。

6.我方严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目转包或违法分包。

7.一旦我方中标，坚决维护农民工的合法权益，按时足额支付农民工工资，决不拖欠。

特此承诺！

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

注：以联合体形式投标的，本承诺书应由联合体牵头人按上述规定填写并签署。

## 11.投标信息表

投标人				
投标报价（万元）				
工程 业绩	用于资格要求的 业绩	1		
	独立投标人（设计 资质）或联合体中 设计单位	1		
		2		
	独立投标人（施工 资质）或联合体中 施工单位	1		
2				
奖项 情况	独立投标人（设计 资质）或联合体中 设计单位	国家级	1.	
			2.	
		省级	1.	
			2.	
	独立投标人（施工 资质）或联合体中 施工单位	国家级	1.	
			2.	
		省级	1.	
			2.	
			.....	
标准化 工地	国家级	1.		
		2.		
	省级	1.		
		2.		
		.....		
拟任工程总 承包项目负 责人	姓    名			
拟任施工项 目负责人	姓    名			
拟任设计项 目负责人	姓    名			
投标担 保信息	担保机构			
	经营地址			
	联系电话			



## 12.其他

## 第二节 投标报价格式

\_\_\_\_\_(招标项目及标段)\_\_\_\_\_工程总承包招标

# 投 标 文 件

(投标报价)

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

注：以联合体形式投标的，由联合体牵头人签署。

## 一、投标报价汇总表

序号	费用名称	金额（元）	其中：（元）
			绿色施工安全防护措施项目费
一	工程费		
1	自然展区基础装修		
2	自然展区陈列布展费		
3	自然展区专业灯光购置费		
4	自然展区多媒体系统工程费		
5	室外造景部分		
6	展厅内标本及模型征集费用		
7	空调工程		
8	展厅内安装工程-安防工程		
二	施工图设计费		—
三	预备费		—
投标总报价		人民币大写： _____ 小写： _____	

注：本表由招标人参照使用，招标人可根据项目情况对表格中的内容进行调整。

## **☑二、投标报价内容及格式**

### **□1. 投标总价（已标价项目清单）内容**

- （1） 投标总价封面；
- （2） 投标总价扉页
- （3） 总说明
- （4） 投标报价汇总表
- （5） 工程费汇总表
- （6） 建设项目建筑安装工程费汇总表（选用）
- （7） 单项工程建筑安装工程费汇总表（选用）
- （8） 建筑安装工程费清单及计价表（总价部分）
- （9） 建筑安装工程费清单及计价表（单价部分）
- （10） 设备购置费项目清单及计价表
- （11） 专业工程暂估价计价表
- （12） 材料暂估单价及调整表
- （13） 工程总承包其他费项目清单及计价表
- （14） 清单综合单价分析表（一）（选用）
- （15） 清单综合单价分析表（二）（选用）
- （16） 人工、材料、机械汇总表（选用）

说明：由招标人参照使用，招标人可根据项目情况进行调整。

### **□2. 投标总价（已标价项目清单）格式**

**说明：**参照《关于印发〈湖南省建设工程总承包计价规则〉的通知》（湘建建函〔2023〕49号）等文件规定的格式填写，招标人可根据项目情况进行调整。投标人采用的计价软件应当通过了湖南省建设工程造价管理总站的测评。

### **☑3.其他（由招标人根据项目情况明确具体要求）**

投标人对工程费、施工图设计费、预备费进行报价（其中工程费参考招标人提供的概算清单格式报价（潜在投标人可以在此基础上作更详细的报价，但不作强制要求）），并按投标报价汇总表对报价进行汇总。

投标报价不得超过最高投标限价。

注：招标文件或招标控制价（即最高投标限价）汇总表（如有）和清单明确的预备费、暂列金额（如有）、暂估价（如有）均为不可竞争费，不得调整。

### 第三节 技术方案格式

（暗标）

## 技术方案编制要求

一、本项目技术方案采用暗标方式评审，投标人应按招标文件规定的评审内容编制技术方案，具体包括下列内容（按此顺序）：

1. 总承包方案（管理方案、安全生产控制方案、成本控制方案、质量管理方案、进度管理方案、一体化措施）；
2. 设计优化方案；
3. 施工组织设计（施工方案与技术措施、安全管理措施、环境保护管理体系与措施、资源配备计划、BIM工作方案（如有））；
4. 其他。

注：技术方案包括的内容由招标人在编制招标文件时根据评审内容编写。

### 二、技术方案（暗标）制作要求

1. 应在“技术方案”页签中导入电子招标文件生成相关评审模块的目录，并在评审模块目录中导入相关文件。

2. 编制“技术方案”评审模块的文件时，需生成页码。

3. 除满足上述各项要求外，投标文件的“技术方案暗标”内不得出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称的内容。否则，技术方案评审计零分。出现不符合招标文件规定格式等错误的，由评标委员会集体评审，按照一项错误扣 1 分。

### 第三节 技术方案格式（本项目不适用）

（明标）



\_\_\_\_\_（项目名称）工程总承包招标

# 投 标 文 件

（技术方案）

投标人：\_\_\_\_\_

## 技术方案编制要求

本项目技术方案采用明标方式评审，投标人应按招标文件规定的评审内容编制技术方案，具体包括下列内容（按此顺序）：

1. 总承包方案；
2. 设计工作方案；
3. 施工组织设计；